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Resumen 
       En este trabajo se estudiará las características del hormigón 
prefabricado y por tanto la conveniencia de su uso para la construcción 
de naves industriales. Para ello se centrará en la construcción de una 
nave sin uso en el polígono industrial de la localidad de Bugarra. 
       Así pues, se analizarán los elementos prefabricados aptos para la 
construcción de naves industriales, se estudiará la cubierta Deck 
deseada, se elegirá la situación de la futura nave y se procederá al 
diseño de ésta y su construcción. 
       Todo ello sin dejar de lado los aspectos relativos a la ejecución de la 
obra, como pueden ser, la planificación, la normativa vigente, la 
seguridad y la calidad, la gestión de residuos, la economía, etc. 
 
Abstract 
This disertation studies the characteristics of prefabricated concrete 
and as a consequence, how convenient its use is for the construction of 
industrial buildings. In order to do so, the essay focuses on the 
construction of an industrial buillding without any kind of use in the 
industrial zone of Bugarra. 
  
Therefore, the eligible prefabricated elements for the construction of 
industrial buildings are analysed. The disertation also considers the  
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Deck roof selected and the situation of the building, followed by its 
design and construction. 
  
Moreover, the disertation takes into consideration the aspects related 
to the execution of the work: planning, the current regulations, quality 
and security, waste management, its cost, etc. 
 
       Palabras clave: Construcción, cubierta Deck, elementos 
prefabricados, hormigón prefabricado, nave industrial. 
       Keywords: Construction, Deck, precast elements, precast concrete, 
warehouse.  
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Objeto, metodología y plan de trabajo 
       El objeto que pretende alcanzarse mediante el desarrollo de éste 
proyecto es la construcción de una nave industrial sin uso de hormigón 
prefabricado y cubierta Deck en el polígono industrial de Bugarra. 
       Esta nave industrial podría construirse por cualquiera de las 
empresas del mismo pueblo que desearan instalarse en el polígono 
industrial. 
       La metodología que se ha empleado para la realización de este 
proyecto se basa en la previa información adquirida sobre el futuro plan 
parcial, el estudio de las necesidades de las empresas para la 
determinación de las dimensiones y diseño de la nave industrial y 
finalmente el diseño y construcción de la misma nave. 
       Todo ello se ha desarrollado mediante la búsqueda de información 
en el ayuntamiento del mismo pueblo sobre el plan parcial establecido, 
la cuantificación de las empresas e información de la situación y futuros 
objetivos de éstas y el diseño y la construcción de la nave estudiando 
los objetivos conjuntamente con una empresa de prefabricados de 
hormigón. 
       Se realiza un estudio de los elementos prefabricados para un diseño 
óptimo de la nave y una vez realizado este diseño se procede a la 
fabricación, transporte y montaje de los elementos prefabricados, por 
último se construirá la cubierta elegida, todo ello sin dejar de lado 
aspectos como la seguridad, la calidad, la gestión de residuos etc de 
todo el proceso de construcción.  
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La construcción con piezas prefabricadas de hormigón se relaciona  
de forma inmediata con las obras de ingeniería más habituales en todo 
el mundo, sin embargo, a pesar de que tuvo un comienzo prometedor, 
el sistema no ha dado el resultado esperado en la construcción 
arquitectónica en el mundo en general. 
Actualmente  en España se goza de un extraordinario nivel humano, 
técnico y de desarrollo, tanto es así que la prefabricación de hormigón 
armado y hormigón pretensado en nuestro país se considera una de las 
más desarrolladas del mundo. 
Debido a estos altos niveles existentes, se puede decir que todo o 
casi todo se podría prefabricar asegurando una viabilidad económica, y 
factores como el tamaño de la obra, plazo exigido, distancia de la 
factoría, proyecto de partida, etc. 
De los medios humanos cabe destacar la participación de los 
operarios debidamente cualificados y adecuadamente formados en 
todos los procesos constructivos, además de la especialización de las 
empresas del sector y de la existencia de gabinetes de alto nivel; todo 
ello para proporcionar al proyectista las cualidades más adecuadas en 
cada caso. 
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De los medios técnicos hay que citar las instalaciones de fabricación 
(centrales de hormigonado, bancos de pretensado, utillajes para 
garantizar la geometría de los elementos, moldes, posicionamientos de 
armaduras activas y pasivas etc.), son capaces de conseguir hormigones 
de una buena calidad con una alta durabilidad y resistencia, además de 
poder obtener cualquier forma y tamaño deseado. Los equipos de 
transporte y montaje son capaces de trabajar con vigas de 2 m de 
canto, 5 m de ancho y 50 m de longitud, con pesos de hasta 160 
toneladas. Y los sistemas de unión que permiten todo tipo de 
soluciones proporcionando la rigidez y la libertad que se desee; entre 
estos sistemas de unión encontramos ( -Morteros de alta resistencia. –
Sistemas de unión por casquillo y rosca. –Pretensados de unión con 
barras o cables. –Uniones mediante soldadura o tornillería. –Elementos 
especiales de apoyo como neoprenos o teflones. 
Se puede decir, que en la actualidad la prefabricación ha alcanzado 
su máximo nivel técnico y de desarrollo y que se ha desvinculado ya la 
palabra “prefabricado” a aquella construcción apresurada de baja 
calidad y provisional a la que hacían referencia anteriormente. 
La prefabricación es un sistema basado en el diseño y producción de 
los componentes en una fábrica ubicada en un lugar exterior a la 
ubicación final, llevándose a su posición definitiva para montar la 
edificación tras una fase de montaje simple y no laboriosa. 
Se tiene que entender hoy en día la prefabricación simplemente 
como “la industrialización de la construcción”, es decir, la aplicación de 
las técnicas de producción, como son los elevados niveles de control de 
calidad que se realizan a las instalaciones fijas de alto rendimiento para 
conseguir mejores acabados y mejores precios. 
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La consecuencia de esta forma de producción es elevar 
considerablemente las magnitudes de todas sus características físicas: 
o Resistencia mecánica. 
o Acabado de superficie. 
o Adherencia. 
o Resistencia a la corrosión. 
o Etc. 
Todo tipo de edificación o de construcción puede a priori 
prefabricarse, pero el campo de aplicación más lógico y competitivo de 
esta técnica se encuentra en edificios de grandes luces, alturas o cargas 
importantes: 
o Naves industriales y agrícolas. 
o Edificios de varias plantas con destino a: 
 Centros comerciales y de ocio. 
 Oficinas. 
 Edificios docentes. 
 Museos y centros de exposición. 
o Aparcamientos. 
o Polideportivos y plazas de toros. 
o Edificios penitenciarios 
o Núcleos de servicios en edificios de viviendas. 
En general este tipo de edificios se prefabrican con elementos 
lineales como pilares, vigas, viguetas, correas, fachadas… y 
posteriormente pueden complementarse con otros componentes en 
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cubiertas o en cerramientos, en nuestro caso lo complementaremos 
con una cubierta tipo deck. 
La construcción prefabricada es inseparable del pretensado. Con el 
pretensado se superaba una de las principales limitaciones del 
hormigón armado (la fisuración), se daba paso a la utilización de 
hormigones y aceros de alta resistencia y por tanto se ampliaban las 
posibilidades. 
Otro rasgo de la construcción prefabricada es su discontinuidad, ya 
que nunca será una pieza única y la resolución de las uniones adoptadas 
será determinante para el comportamiento y la resistencia del sistema 
final. 
El hormigón prefabricado además de mejorar la planeidad de las 
superficies, optimizó las condiciones de producción haciendo posible 
acortar los plazos de ejecución, bajando los costes, disminuyendo 
riesgos en el deterioro del material y facilitando su armado y su 
montaje debido a la repetición masiva de los módulos de hormigón, los 
cuales se pueden realizar de diferentes dimensiones y tipos. No 
obstante estas ventajas se agudizan aún más cuando se diseña 




o Elementos lineales 
o Elementos para forjados 
o Moviliario urbano y piedra artificial 
o Elementos para obra civil 
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o Tuberías y canalizaciones 
o Pavimentación 
o Edificación modulas 
o Otras soluciones específicas como postes eléctricos, etc. 
También cabe destacar la importancia de la optimización en los 
métodos de compactación y curado, la baja relación agua/cemento 
utilizada en cada producto prefabricado que hace que tengan unos 
excelentes acabados y unas buenas propiedades de durabilidad y 
resistencia. 
Cubierta Deck: Se entiende como cubierta Deck al sistema de 
cubierta formado por un perfil metálico, un aislamientos térmico-
acústico y como acabado final una membrana impermeabilizante. Estas 
cubiertas pueden funcionar como planas ya que las pendientes se 
pueden encontrar entre el 1% y el 5% al tener un acabado superficial 
totalmente estanco, llegando hasta un máximo de 15% de pendiente. 
Se adapta perfectamente a cualquier forma, ya que sus componentes 
como la membrana impermeabilizante y la chapa perfilada son 
totalmente moldeables. 
Para la elección del material aislante, se suele elegir la lana de roca 
ya que tiene una alta densidad lo que proporciona un buen aislamiento 
térmico y acústico y además es un material incombustible, puede estar 
recubierta o no por un acabado asfáltico en la cara superior para poder 
adherir una lámina asfáltica. También se podría emplear un 
poliisocianurato que es una plancha rígida formada a través de un 
proceso de espumación. Esta plancha puede estar recubierta en ambas 
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caras con aluminio y con velo de vidrio en la parte inferior y acabado 
asfáltico en la superior para poder adherir una lámina asfáltica. 
Hay una particularidad que hace destacar ésta cubierta en 
comparación con cualquier otra, y es que el aislamiento acústico que se 
emplea va a servir como elemento de continuidad y apoyo a la 
membrana que confiera el acabado final a la cubierta. 
Los materiales más comunes para la membrana que asegure una 
correcta impermeabilización son los siguientes: 
o Láminas asfálticas con diferentes terminaciones 
 Se clasifican en base a su terminación (arena, film de 
 polietileno, gránulo mineral o aluminio), así como su mástico 
 bituminoso (oxiasfalto o betún modificado con elastómeros 
 SBS) y armadura (fibra de vidrio, fieltro de poliéster…). Su 
 fijación puede ser mecánica o adherida. 
o Láminas de caucho. 
Es un termopolímero elastómero que tiene buena resistencia a 
la abrasión y al desgaste. Contiene entre un 45% y un 75% de 
etileno, siendo más resistente cuanto mayor sea este 
porcentaje. Su fijación es mecánicamente. 
o Láminas de polipropileno 
o Láminas sintéticas de PVC 
Se utilizarán tres sistemas diferentes de fijación debido a los tres 
elementos diferentes que componen la cubierta. 
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o La chapa perfilada se fijará a la estructura existente mediante 
tornillería autotaladrante colocada en la canal de la chapa. 
o El aislamiento se fijará también mediante tornillería 
autotaladrante directamente a la chapa utilizando una arandela 
para evitar que al pisar el aislamiento, la cabeza de tornillo 
perfore la lámina. 
o Para fijar la impermeabilización al aislamiento, o bien estará 
soldado al aislamiento (si el aislamiento tiene un acabado de 
oxiasfalto y sea una lámina asfáltica) o en otros casos el solape 
de la lámina se fijará mecánicamente mediante un sistema igual 
al que se utiliza para fijar el aislamiento a la chapa. 
Las cubiertas tipo Deck se dividen en no accesibles, cuando 
únicamente soportan el paso eventual de personas, y transitables o 
técnicas cuando soportan el paso frecuente de personas y pueden 
soportar también paso de maquinaria. Es un error creer que las 
cubiertas Deck son directamente transitables. Las membranas 
impermeabilizantes, aunque se pueden pisar, no deben se transitadas 
de forma habitual y mucho menos por personal no cualificado. Por 
tanto, en este tipo de cubiertas, también será necesario la instalación 
de elementos de tránsito que eviten pisar directamente la membrana 
impermeabilizante. 
Características de transmisión térmica, aislamiento acústico y peso 
propio de una cubierta Deck. 
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transmisión W/ m2 °C 
40 1.27 0.53 
50 1.54 0.47 
60 1.81 0.41 
80 2.35 0.34 
 
Tabla 2. Aislamiento acústico a ruido aéreo y peso propio de una cubierta DECK 
Aislamiento 
Masa del cerramiento  
kg/m2 
Aislamiento a ruido 
aéreo dBA 
Sin gravilla Con 
gravilla 
Sin gravilla Con 
gravilla 
40 26 108 38 45 
50 28 110 38 46 
60 29 111 39 48 
80 32 113 40 48 
 
1.2. ANTECEDENTES HITÓRICOS. 
 
       El hormigón prefabricado es un material casi sin precedentes 
dentro de la arquitectura e ingeniería. Se podría decir que la primera 
“marca” de prefabricación se dio con los primeros acoples de varias 
piezas que ofrecía la propia naturaleza, hecho que fue nombrado como 
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“el Dolmen”. Posteriormente apareció el hormigón en sus formas más 
imperfectas, utilizado por los romanos fue una revolución tecnológica 
en la construcción. Estos emplearon tierras o cenizas volcánicas que al 
combinarse químicamente con la cal daban como resultado el 
denominado cemento puzolánico, a este cemento le añadieron 
materiales de baja densidad como la piedra pómez formando así el 
primer hormigón aligerado más imperfecto. Con este material destacan 
construcciones como los diversos arcos del Coliseo romano y los nervios 
de la Basílica de Majencio. 
       Posteriormente el hormigón desapareció de la historia hasta la 
inversión de Joseph Aspdin, en 1824, con el Cemento Portland, 
obtenido de caliza arcillosa y carbón calcinados a alta temperatura. 
Isaac Johnson obtuvo en 1845 el prototipo de cemento moderno 
elaborado de una mezcla de caliza y arcilla calcinada a altas 
temperaturas. 
       Fue a finales del siglo XIX, concretamente en 1880 con la 
construcción de varias fábricas de América y Europa, cuando se 
redescubrió el uso del hormigón, que apenas se había empleado desde 
los romanos. Se aplicó junto con entramados de alambre, formando así 
una materia prima ideal para prefabricados. En 1889 se prefabricaban 
las primeras vigas de hormigón armado y dos años después, en 1891, 
aparecieron hornos rotatorios que hicieron posible la extensión del 
cemento Portland en la construcción, además de aparecer en el mismo 
año la primera patente de edificio prefabricado mediante módulos en 
E.E.U.U. La primera fábrica española se fundó en 1898 en Tudela 
Veguín. 
       Se podía decir que así empezaba la era del hormigón armado. 
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        La historia del hormigón pretensado se puede decir que comienza 
el 27 de Octubre de 1886 cuando el americano Jackson solicitó una 
patente para un invento que consistía en hacer más fuertes los 
pavimentos, cubiertas, bóvedas… mediante el testado de sus 
armaduras. La finalidad de estas armaduras consistía en absorber los 
esfuerzos de tracción y el empuje horizontal de las bóvedas. 
        C.F.W. Doering obtuvo en 1888 una patente para evitar la 
producción de grietas en el hormigón, por el método de la tensión de 
armaduras con sus procesos adecuados. Monier llegó a la conclusión de 
como trabajaban ambos materiales, bajo la carga se producen 
esfuerzos de tracción en las armaduras, que provocan esfuerzos de 
compresión excéntrica en el hormigón, disminuyendo los esfuerzos 
internos de la pieza. De ahí intuyó que el efecto favorable podía 
aumentarse mediante una tensión previa de las armaduras. 
        En 1907 E.J. Sacrez consigue fabricar vigas de hormigón con 
armaduras tensadas y ancladas por sus extremos. Una vez endurecido 
el hormigón se originaban fuerzas de compresión en el mismo, con el 
objetivo final de provocar un pandeo opuesto al que se produce en 
carga. 
        En 1908 Freyssinet hizo ensayos con una viga armada con hilos de 
acero. Consistía en el pretensado de esos hilos de acero después de 
verter el hormigón y anclados con cuñas en sus extremos. La conclusión 
que sacaba con estos ensayos era la importancia de la fluencia del 
acero, la retracción del hormigón y la necesidad de utilizar materiales 
con mayor calidad. También experimento en 1939 el pretensado 
mediante calor. 
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        A partir de este hecho los investigadores dedicaron mejor su 
atención en mejorar los conocimientos de retracción y fluencia y 
mejorar los procesos de tensado y sistemas de anclaje. 
        Los intentos de Industrialización y prefabricación son casi tan 
antiguos como el hormigón. 
        En el siglo XVI, Leonardo Da Vinci recibió el encargo de planificar 
una serie de nuevas ciudades en la región de Loire. Se planteó 
establecer en el centro de cada ciudad una fábrica de elementos 
básicos que permitiera conformar a su alrededor un abanico de 
edificios que tuvieran un mínimo de elementos comunes, además de 
construirlos con elementos previamente diseñados para encajarlos 
posteriormente. 
        A finales del siglo XVIII empieza a ser tangible la posibilidad de 
industrializar la construcción. Se construyen puentes y cubiertas con 
hierro fundido en Europa, con este material posteriormente se 
construyen pilares y vigas de edificios. Mientras tanto en Estados 
Unidos se desarrolla la construcción de edificios con el sistema de 
Balloon Frame, que consistía en construir con listones de madera 
provenientes de fábrica y ensamblados mediante clavos fabricados en 
serie industrialmente. 
 Habría que esperar hasta mediados del siglo XIX para que se 
utilizara el hormigón como material de construcción (que apenas se 
había utilizado desde la época de los romanos). Se aplicó con 
entramados de alambres, formando así una materia prima idónea  para 
prefabricados. Se considera el siglo XIX como el siglo de las patentes en 
Europa. 
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 Se pueden distinguir cinco periodos de construcción 
industrializada y la prefabricación: 
 INVENCIÓN Y DESARROLLO (HASTA 1950) 
 Se puede definir como una pre-industrialización. Aquí se 
encuentra la patente de paneles de fachada de 1867 de Monier. A 
partir de esta época, los paneles de fachada no han dejado de 
desarrollarse de la misma forma que la construcción industrializada, 
siendo su utilización en España relativamente modesta. 
 MASIVIDAD, EUFORIA Y NEGOCIO (1950 A 1970) 
 En esta época los sistemas prefabricados se impusieron por 
economía y urgencia principalmente en la Europa del Este. Se utilizaban 
en viviendas agrupadas, proyectos con mínimas variaciones, bloques de 
tipología lineal, etc. 
 CRISIS Y PERPLEJIDAD (1970 A 1985) 
 Con la explosión de gas de Ronan Point en Londres se critica los 
sistemas cerrados de prefabricados para viviendas. Debido a un escape 
de gas que produjo una explosión en una vivienda de Ronan Point 
produjo un derrumbe de unas plantas sobre otras. A partir de este 
hecho, los edificios de este admirado hombre fueron demolidos 
progresivamente. 
 Se pasa de un mercado que demanda cantidad a un mercado 
que demanda calidad. De ahí que se pase de la construcción de grandes 
construcciones de altura a adosados más modestos en tamaño. 
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 DEMOLICIONES Y NUEVOS USOS (198 AL 2000) 
 En gran Bretaña se demolieron más de 140.000 viviendas de 
sistemas prefabricados. Pero la prefabricación encontró su salida en la 
construcción de edificios públicos. 
 LA INDUSTRIALIZACIÓN ABIERTA (2000…) 
 En Europa las aplicaciones de los prefabricados pueden ir desde 
una vivienda unifamiliar hasta los grandes desarrollos. Aunque debido a 
la crisis económica actual, la demanda de edificación residencial ha 
sufrido un descenso significado. 
 Para las empresas de prefabricados de hormigón se ha abierto 
un abanico de posibilidades, apartando los sistemas cerrados de diseño 
y apostando por una producción de catálogo para partes de edificios o 
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2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL HORMIGÓN 
PREFABRICADO Y EL HORMIGÓN REALIZADO IN 
SITU 
 
El hormigón es un material de construcción “tradicional” que 
presenta muchas ventajas debido a sus propiedades y también al buen 
trabajo en conjunto que realiza junto al acero, capaces de proporcionar 
estructuras resistentes y durables. 
En sus principios este material tenía un aspecto gris inexpresivo, 
pero ha sabido renovarse adoptando nuevos colores, texturas, formas y 
acabados, que proporcionan al proyectista mayor posibilidad de 
creaciones arquitectónicas. 
Los elementos prefabricados de hormigón han sabido aprovechar 
algunas de las propiedades que les proporcionan sus materiales primas, 
el hormigón y el acero, estas propiedades han sabido ser aprovechadas 
y optimizadas por la industria de la prefabricación 
o Resistencia estructural: El hormigón se caracteriza por tener 
una buena resistencia a compresión, lo cual en la prefabricación 
llega a tener unos valores de 600 y 1000 kp/cm2. El acero por su 
parte proporciona la resistencia a tracción que el hormigón no 
posee, formando así un conjunto capaz de soportar grandes 
cargas y alcanzar grandes luces. 
Las estructuras de hormigón pretensado o armado presentan 
una ventaja a las estructuras de acero y es que tiene una 
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capacidad excelente para resistir sobrecargas adicionales, por la 
elevada relación que tiene de peso propio/sobrecarga. 
o Resistencia al fuego: Las estructuras de hormigón presentan 
también una buena resistencia al fuego, sin protecciones 
adicionales. Tiene la ventaja que modificando sus dimensiones 
y recubrimientos de los elementos estructurales pueden 
alcanzar las exigencias mínimas de la normativa. 
El hormigón es un material incombustible, lo cual al finalizar un 
incendio la estructura permanece estable. 
o Aislamiento térmico y acústico: Los paneles de hormigón 
presentan un excelente comportamiento térmico y acústico, del 
orden de 0.60 kcal/h.m2.ºC y reducciones acústicas de 50 dBA, 
que puede ser incrementado incorporando materiales aislantes. 
 
o Durabilidad: El hormigón proporciona una buena protección a 
las armaduras y a todos los elementos metálicos embebidos 
gracias a su basicidad y a la colocación. Con cementos 
adecuados a cada tipo de ambiente agresivo, la elevada 
compacidad conseguida y los medios de compactación, se 
consigue una buena durabilidad del material. 
 
o Versatilidad de formas y acabados: La facilidad de moldear este 
material permite formas curvas, angulosas, lisas… de cualquier 
forma y tamaño y se combina con cualquier acabado 
superficial. 
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La prefabricación ha conseguido modificar la idea de 
monolitismo e inmovilidad de las estructuras de hormigón, al 
permitir modificaciones o ampliaciones futuras e incluso 
cambios de emplazamiento. 
2.1. VENTAJAS DE LOS HORMIGONES PREFABRICADOS 
 
 VENTAJAS DE DISEÑO 
 
o Libertad de diseño: Es posible una amplia variedad de 
expresiones con soluciones normales que utilizan las 
técnicas de producción industrializada dando como 
resultado edificios completamente individualizados. 
 
o Control de calidad: Los elementos al ser producidos en 
fábricas, se fabrican en ambientes controlados en cuanto a 
la humedad ambiental y temperaturas y se producen según 
normas de calidad especificadas que pueden ser 
inspeccionadas antes de la instalación. Se realizan procesos 
de control sobre el dimensionamiento, los materiales y la 
fabricación. 
El empleo de maquinarias de producción permite una 
buena calidad probada y constante de los materiales que 
son determinados, dosificados y controlados. Estos 
procedimientos hacen que los materiales obtenidos tengan 
una mayor resistencia ajustando los métodos constructivos. 
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Se puede optimizar la cantidad total de armaduras para dar 
mayor beneficio en el hormigón prefabricado. 
 
o Plástica: Es posible la realización de muchas formas 
geométricas y configuraciones ilimitadas y económicas. 
 
o Apariencia y acabados: El proyectista puede examinar y 
aceptar los elementos antes de que sean transportados a la 
obra y colocados. Ofrece una gran variedad de acabados 
que tendrían un precio muy alto si se hubieran ejecutado 
mediante métodos tradicionales. 
 
o Diseño mediante ensayo: Siempre se pueden hacer 
modelos en fábrica para comprobar la apariencia general y 
los detalles específicos de cada elemento prefabricado. 
 
 VENTAJAS FUNCIONALES 
 
o Capacidad estructural: Muros portantes y de soporte sin 
ninguna necesidad de la utilización de encofrados y de 
sistemas de andamios. 
 
o Aislamiento eficiente del edificio: Tiene una buena 
protección frente a las condiciones climáticas. 
 
o Aislamiento acústico: En esta técnica constructiva es posible 
un control efectivo y económico del ruido. 
CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL SIN USO, EJECUTADA CON ELEMENTOS 
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN Y CUBIERTA TIPO DECK EN LA LOCALIDAD DE BUGARRA 
 
Autora: Patricia Rochina Rodrigo 
Director Académico: D.Héctor Navarro Calvo Página 28 
 
o Propiedades térmicas: Los elementos de prefabricado de 
hormigón pueden diseñarse para conseguir la capacidad 
térmica necesaria mediante el uso de áridos especiales, 
además de la incorporación de diferentes materiales de 
aislamiento en el interior de los paneles de fachada por 
ejemplo o bien se pueden conseguir estas propiedades 
térmicas mediante adosados exteriores. 
 
o Durabilidad: Tiene una calidad superior frente a la 
interperie. 
 
o Bajo mantenimiento: Se consigue un servicio libre de 
problemas. 
 
o Resistencia al fuego: Capacidad resistente al fuego 
inherente al material. 
 
o Protección solar:  Se consigue una reducción efectiva de las 
necesidades de aire acondicionado cuando el edificio está 
diseñado exclusivamente con este propósito. 
 
 
 VENTAJAS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
o Instalación económica: El tiempo de trabajo que se da en el 
lugar de montaje es menor y este montaje es posible en 
cualquier situación atmosférica. 
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o Cerramiento rápido: Permite un acceso más rápido para los 
trabajos de acabado. 
 
o Programa de trabajo: Los problemas de solape de 
actividades y de excesivo tiempo de construcción 
desaparecen, ya que los subsistemas eléctricos, mecánicos, 
de fontanería y HVAC pueden integrarse en los mismos 
prefabricados. 
 
o Ahorro de tiempo: La prefabricación, las características 
dichas en el punto anterior de la prefabricación 
(subsistemas incluidos ya en el proceso de fabricación), y el 
rápido montaje, ahorra un tiempo considerable durante 
toda la construcción. 
 
o Bajo nivel de ruidos: Bajo nivel de ruidos durante su 
montaje, característica muy importante en zonas donde el 
ruido excesivo debe ser evitado. 
 
 VENTAJAS ECONÓMICAS 
 
o Bajo coste inicial: Con una relación esfuerzo 
resistido/precio inmejorable. 
 
o Disminución de los plazos de construcción: Disminuyen los 
tiempos hasta una tercera parte o cuarta comparado con 
las obras tradicionales. Los elementos prefabricados 
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pueden trabajar  tan pronto como sean colocados y se 
pueden montar con condiciones adversas, esto hace que la 
construcción del edificio “in situ” sea más rápida. 
 
o Mayores beneficios: Los menores plazos de ejecución de 
este tipo de estructuras permiten que el edificio entre en 
servicio más pronto y por lo tanto se genera mayores 
beneficios para los propietarios. 
 
o DIsminución de riesgos: Disminución de los riesgos de 
deterioro e hundimiento bajo situaciones de incendio en 
relación con estructuras de otros materiales. 
o Menores gastos de mantenimiento: Debido a la ausencia 
prácticamente total de daños de la estructura. 
 
o Precio cerrado de trabajos contratados: De suministro y 
montaje, independientemente de tiempos pesimistas o 
optimistas, se elimina toda la incertidumbre económica.  
 
o Variedad de empresas: Permite elegir entre diversas 
soluciones y precios en el mercado. 
 
 VENTAJAS TÉCNICAS 
 
o Grandes dimensiones: Posibilidad de alcanzar grandes luces 
y soportar grandes cargas y además altas relaciones 
luz/canto sin problemas de flechas. 
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o Mayor seguridad estructural: Frente a las acciones 
imprevistas y frente a la acción del fuego. 
 
o Estabilidad estructural: Fáciles relaciones suelo-techo sin 
afectar a la estabilidad estructural. 
 
o Fácil construcción: En zonas de difícil acceso se facilita la 
construcción, sin necesidad de cortar el tráfico en una vía 
pública, etc. 
 
o Mano de obra especializada: Requiere mano de obra 
especializada, se trabaja con menos cantidad de gente pero 
más profesional. 
 
2.2. DESVENTAJAS DE LOS HORMIGONES 
PREFABRICADOS 
 
o Estructurales: Al fabricarse con una determinada forma y 
elementos, sus propiedades resistentes estructurales 
quedan prefijadas desde el momento de su fabricación, 
independientemente de las necesidades de la obra. De este 
modo hay que adaptar la obra a la estructura en vez de la 
estructura a la obra. 
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Tienen una escasa rigidez frente a los esfuerzos horizontales 
por los problemas de resolución de las uniones, que es el 
punto débil de estas estructuras. 
 
o Movilidad y transporte: Estas piezas están calculadas para su 
transporte y montaje pero requiere de una logística 
importante. Estos elementos sufren estados de carga 
transitorios en su transporte y colocación que pueden 
afectar a la resistencia estructural de la pieza. Todo el 
trasporte, manipulación y acopio deben ser efectuados por 
personal cualificado. 
 
o Económico y financiero: Se realiza la operación económica 
por la totalidad de las necesidades de la obra. Eso requiere 
una concentración de la inversión al comienzo de la obra 
para poner en marcha la producción. 
 
o Montaje: Se debe disponer de equipos pesados para el 
montaje de elementos estructurales y tener el espacio 
suficiente para maniobrar con esta maquinaria. Debe 
programarse muy bien el montaje de estas piezas para que 
el rendimiento de los equipos sea el máximo. 
 
o Fabricación: Es una desventaja que cada producto sea 
prácticamente cautivo de su fabricante. Hay que confiar en 
la ingeniería de proyecto de todas las instalaciones previas al 
comienzo de la obra. 
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3. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA CUBIERTA 
DECK 
 
3.1. VENTAJAS DE LA CUBIERTA DECK. 
 
o Tiene una gran ligereza, esto permite conseguir grandes 
distancias entre luces de vigas y pilares, creando así grandes 
superficies diáfanas en el interior del edificio. 
 
o Potencia la iluminación natural del edificio con la inclusión 
de lucernarios en la misma cubierta, además la ventilación 
natural con la disposición de estos elementos. 
 
o Gran adaptabilidad de la cubierta a cualquier geometría con 
estructuras curvas, diferentes niveles, etc. 
 
o Proporcionan la transmitancia térmica adecuada en función 
de la zona geográfica o el tipo de edificio. 
 
o Debido a la ausencia de separación entre los paneles, 
disminuyen los puentes térmicos. 
 
o Se consigue una buena absorción acústica dentro del 
recinto al utilizar la chapa perforada. 
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o Este tipo de cubiertas son las convenientes para aquellas 
instalaciones que necesitan gran número de elementos en 
cubierta. 
 
o Permite incluir cualquier tipo de aislamiento acústico, 
permitiendo así que no haya discontinuidades en el mismo, 
además de poder utilizar material de altas prestaciones. 
 
o La placa de soporte puede ser perforada, con lo que se 
consigue una excelente absorción acústica. 
 
o Se puede utilizar el mismo sistema de impermeabilización 
en diferentes elementos singulares. 
 
o Permite una instalación rápida por la gran longitud y 
disposición de los elementos. 
 
o Aporta una buena reacción frente al fuego si se elige un 
material adecuado como aislamiento, aportando así una 
gran seguridad y ventajosas características. 
 
o Se puede elegir entre un sistema monocapa y un sistema 
bicapa, la característica importante que tiene el bicapa es 
que tiene una primera capa de desgaste para el tránsito. 
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3.2. DESVENTAJAS DE LA CUBIERTA DECK 
 
o Se puede dar la situación de que se forme una capa de agua 
entre el aislamiento y la membrana impermeabilizante, 
formando así un lugar de estancamiento del agua y 
crecimiento de microorganismos que perjudican a la 
estanqueidad del sistema. 
 
o Con la formación de esta capa de agua entre el aislamiento 
y la membrana impermeabilizante, provoca la pérdida de 
calor. 
 
o Si se elige el poliestireno extrusionado como aislamiento, 
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4. HORMIGÓN PRETENSADO Y HORMIGÓN 
POSTENSADO 
 
El hormigón pretensado es una técnica que consiste en someter a 
compresión una pieza en la zona que debe resistir tracciones cuando 
sea puesta en carga, de esta forma compensa las tracciones que 
aparecen a la hora de su servicio. 
En el hormigón pretensado la armadura tiene la función de producir 
compresiones en el interior del hormigón para luego ser compensadas 
con los esfuerzos de tracción una vez se ha puesto en carga. 
Pretesado:  Método de pretensado en el cual la armadura es tesada 
antes del hormigonado de la pieza. 
Postesado:  Método de pretensado en el cual la armadura es tesada 
después del hormigonado de la pieza. 
4.1. RESUMEN HISTÓRICO 
El 27 de Octubre de 1886, Jackson consiguió la patente para hacer 
más fuertes pavimentos, cubiertas, etc. Mediante el tensado de 
armaduras. Creía conveniente meter las barras dentro de las vainas o 
bien rodearlas de papel, tela o cualquier material similar para evitar la 
adherencia entre el hormigón y el acero. 
En 1888 C.F.W. Doering obtuvo la patente para tesar armaduras 
mediante dispositivos adecuados para evitar las grietas en el hormigón. 
Este fue el primer paso para obtener hormigón prefabricado tesado. 
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En 1899 y 1901 Kemnitz recibió la patente para poder tesar 
elementos de hormigón armado por sus extremos. También en 1901 
O.Ruhl propuso tesar las armaduras mediante un hierro plano, el cual 
introducia por su lado estrecho dentro de la red de hilos de la armadura 
y comenzaba a girar, dejando así las armaduras tensadas. 
En 1907 Koenen propuso someter a compresión el hormigón 
mientras las armaduras eran colocadas en la zona de tracciones del 
hormigón mediante tensores, dejando así endurecer el hormigón, así 
posteriormente las varillas cuando eran soltadas producían esfuerzos 
de compresión al hormigón por la adherencia. 
Este hecho tenía la desventaja que en vigas donde la armadura había 
sido tesada, salían antes grietas en el hormigón cuando este se sometía 
a mayores cargas. 
En 1908 Steiner siguió el procedimiento donde las armaduras tenían 
la suficiente tensión para que cuando las piezas se sometieran a carga 
normal se neutralizaran las compresiones y el hormigón no sufriera 
tracciones ni fisuras. 
En 1928 Freyssinet empezó a usar alambre de acero de alta 
resistencia para los pretensados, contando con una gran resistencia a la 
ruptura y un límite elástico alto. 
También en este año Gloser inventó la construcción de obras huecas 
y macizas de hormigón armado en las que tesaban las barras por debajo 
del límite de elasticidad, antes de compactar el hormigón. 
Posteriormente se comprimía el hormigón cuando aún estaba líquido 
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mediante placas prensoras y una vez se dejaba liberado del dispositivo 
tensor, aún quedaba bajo la presión de la armadura. 
Mientras tanto en Berlín, F.Dischinger, construía puentes de arco 
con tablero colgante y tirantes de hormigón armado. 
Años más tarde C.Sthalton desarrolló esta aplicación utilizando hilos 
de acero endentados para mejorar la adherencia al hormigón. 
El desarrollo de esta técnica y muchas otras fueron experimentadas 
para la mejora y el desarrollo del hormigón pretensado. 
4.2. DEFINICIÓN Y TIPOS 
 
El pretensado es la aplicación controlada de una tensión al hormigón 
mediante el tesado de hormigones de acero. El acero puede estar 
constituido por alambres, cordones o barras. 
Los tipos del pretensado dependen de la situación del tendón, del 
momento del tesado  y de las condiciones de adherencia del tendón. 
Por lo que respecta con la situación del tendón respecto a la sección 
transversal, el pretensado puede ser: 
o Interior: En este caso el tendón se situará en el interior de la 
sección trasversal del hormigón. 
 
o Exterior: En este caso el tendón se situará en el exterior de la 
sección transversal pero dentro del canto de la misma. 
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 De acuerdo con el momento del tesado respecto del 
hormigonado, el pretensado puede ser: 
o Pretesado: Es la aplicación controlada de una tensión al 
hormigón mediante el tesado de alambres de acero de alta 
calidad, se tesan con la ayuda de medios adecuados antes de 
verter el hormigón en los moldes. Una vez el hormigón haya 
endurecido, se sueltan los anclajes provisionales y las fuerzas 
elásticas del acero se transfieren al hormigón mediante la 
adherencia. 
El proceso de pretesado es el siguiente: 
 Se colocan las armaduras pasivas manteniendo las 
distancias requeridas. 
 
 Se colocan las armaduras activas pretensadolas 
mediante gatos neumáticos. Los tendones serán de 
acero de alta resistencia. Todas las armaduras serán 
con corrugas para mejorar la adherencia con el 
hormigón. 
 
 Colocación del encofrado. 
 
 Vertido del hormigón. 
 
 Curado y fraguado del hormigón. 
 
 Corte de los extremos de las armaduras activas. 
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o Postesado: Se produce cuando las barras, alambres o cordones 
son tesados después del endurecimiento del hormigón y se 
pueden colocar en su posición antes o después del moldeado 
de la unidad. Cuando se colocan antes es necesario impedir su 
adherencia con el hormigón. Cuando se colocan después, se 
dejan en el hormigón unos canales donde se introducirá 
posteriormente el acero. 
El proceso de postesado es el siguiente: 
 
 Colocación de las armaduras pasivas y las vainas por 
donde se colocarán los tendones del pretensado. 
 
 Colocación del encofrado. 
 
 Vertido del hormigón. 
 
 Curado y fraguado del hormigón. 
 
 Colocación de los tendones en las vainas pretensadolos 
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 Las principales diferencias entre el pretesado y el postesado son 
las siguientes: 
 Las armaduras que se utilizan en el pretesado siempre son 
rectas, en cambio en el postesado se utilizan armaduras que pueden 
llevar cualquier dirección ya que las mismas vainas pueden hacerlo. 
 En el hormigón postesado existen perdidas de tensión de las 
armaduras por el roce que se produce entre las vainas y las propias 
armaduras postesadas. 
 Otra diferencia es que en el pretesado se reparten las 
tracciones más uniformemente que en el postesado, que se acumulan 
las tensiones en las zonas de anclaje. 
Ilustración 1. Cuña de anclaje. Fuente: iatsa 
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 Por último, desde el punto de vista de las condiciones de 
adherencia del tendón, el pretensado puede ser: 
o Adherente: Existe una buena adherencia entre el hormigón y la 
armadura activa. 
 
o No adherente: Se da en el caso del postesado cuando hay que 
evitar que las armaduras se adhieran al hormigón utilizando así 
sistemas de protección a las armaduras mediante inyecciones. 
4.3. FUERZA DE PRETENSADO 
 
 PERDIDAS EN PIEZAS CON ARMADURAS POSTESAS 
 
o Valoración de las perdidas instantáneas de fuerza. 
Son aquellas que pueden producirse en el momento del 
tesado y del anclaje de las armaduras activas, dependiendo 
del elemento estructural. 
ΔPi = ΔP1  + ΔP2 + ΔP3 
ΔP1 Pérdidas de fuerza, en la sección en 
estudio, por rozamiento a lo largo del conducto 
de pretensado. 
 
ΔP2 Pérdidas de fuerza, en la sección en 
estudio, por penetración de cuñas en los 
anclajes. 
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ΔP2 Pérdidas de fuerza, en la sección en 
estudio, por acortamiento elástico en el 
hormigón.  (EHE 08) 
 
 Pérdidas de fuerza por rozamiento. 
 
Se dan por el rozamiento que se produce entre las 
armaduras y las vainas, dependen de la variación 
angular, del trazado del tendón y su anclaje, de la 
distancia entre las dos secciones  y del coeficiente de 
rozamiento en recto y en curvo. 
 
 Pérdidas por penetración de cuñas. 
Para tendones rectos de corta longitud. 
 




  a Penetración de la cuña. 
  L Longitud total del tendón recto. 
Ep Módulo de deformación longitudinal de la 
armadura activa. 
  Ap Sección de la armadura activa. (EHE) 
 Pérdidas por acortamiento elástico del hormigón. 
 
CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL SIN USO, EJECUTADA CON ELEMENTOS 
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN Y CUBIERTA TIPO DECK EN LA LOCALIDAD DE BUGARRA 
 
Autora: Patricia Rochina Rodrigo 
Director Académico: D.Héctor Navarro Calvo Página 44 
 
Se produce cuando se tensan los tendones, cada vez que 
se tensa el tendón se produce un acortamiento elástico 
del hormigón. 
 
o Pérdidas diferidas de pretensado. 
 
Se producen a lo largo del tiempo, después de estar 
ancladas las armaduras activas. Se deben al acortamiento 
del hormigón por retracción y fluencia y a la relajación de 
las armaduras de acero. 
 
 PÉRDIDAS DE FUERZA EN PIEZAS CON ARMADURAS PRETESAS 
 Las pérdidas que hay que considerar desde el momento de 
tesar hasta la transferencia de tesado de hormigón son: 
o Penetración de cuñas. 
 
o Relajación a temperatura ambiente hasta la transferencia. 
 
o Relajación adicional de la armadura debida al proceso de 
calefacción. 
 
o Dilatación térmica de la armadura debida al proceso de 
calefacción. 
 
o Retracción anterior a la transferencia. 
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o Acortamiento elástico instantáneo a transferir.    (EHE 08) 
4.4. VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL HORMIGÓN 
PRETENSADO 
 
 VENTAJAS DEL HORMIGÓN PRETENSADO 
 
o Cubrir luces más amplias debido a la reducción de 
tracciones y al mismo tiempo reducción de las fisuraciones. 
 
o Piezas más ligeras. 
 
o Estructuras más dúctiles. 
 
o Menos cantidad de acero requerido pero de alta resistencia 
con respecto al hormigón armado. 
 
o Ahorro en el coste de enconfrado y el centrado de grandes 
estructuras. 
 
o La desviación de los elementos estructurales de hormigón 
pretensado suele ser baja. 
 
o Presenta mayor resistencia que el hormigón armado a las 
cargas y reduce los esfuerzos cortantes gracias a la 
compresión previa. 
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 INCONVENIENTES DEL HORMIGÓN PRETENSADO 
 
o Complejo  análisis de esfuerzos que conlleva el pretensado 
de una estructura en el momento de su estudio. 
 
o El acero de alta resistencia que se requiere en los 
pretensados requiere mucho más costo que los aceros 
normales. 
 
o Los procesos de tensado y anclaje son muy difíciles de 
ejecutar, necesitando gente con los conocimientos 
necesarios. 
 
o La armadura activa tiene mayor peligro frente a la corrosión 
que la armadura pasiva. 
 
o Se requiere una alta calidad del hormigón denso de alta 
resistencia. 
 
o Peligrosidad en la puesta en obra del hormigón postesado y 
en los procesos de demolición de estructuras pretensadas. 
 
o La construcción requiere la supervisión en todo momento 
de los procesos de construcción. 
 
o Si el pretensado se rompiera en cualquier momento, la 
estructura colapsaría enseguida, ya que sería muy frágil. 
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5. ELEMENTOS PREFABRICADOS UTILIZADOS EN 
NAVES INDUSTRIALES. 
 
Las naves están diseñadas para almacenar o realizar procesos 
industriales en los que se requiere mucho espacio. Por esta razón es el 
tipo de edificación en el cual se utilizan más las construcciones 
prefabricas, al contar con luces mucho mayores y por tanto espacios 
diáfanos. 
      Los elementos prefabricados utilizados en la construcción de naves 
se pueden clasificar en elementos estructurales y elementos de 
cerramiento. 
5.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
 
Se clasifican en: 
 Elementos de cimentación 
 Elementos lineales 
 Pilares 
 Vigas 
- Vigas de cubierta 
- Vigas de carga 
 Elementos planos superficiales 
 Forjados 
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5.1.1. Elementos de cimentación. 
 
 Zapatas aisladas. 
 
 Cimentación por cáliz. 
Las uniones pilares-cimientos en prefabricados se pueden 
realizar mediante paredes lisas o paredes dentadas. Se 
realizan estas uniones para transmitir los esfuerzos 
provenientes de los cuerpos estructurales hacia la 
cimentación. 
La cimentación por cáliz es la más utilizada, se trata de unir 
la parte inferior del pilar con la parte superior de la zapata, 
rellenando los huecos con mortero u hormigón para evitar 
que existan espacios. La dimensión del pilar que penetra en 
la zapata tiene que ser  1,5 veces mayor a la sección 
transversal del pilar con el fin de que el momento 
producido por las fuerzas que transmite la estructura no 
sea excesivo. 
El hueco que se deja en el cáliz para meter el pilar y unirlo a 
la cimentación tiene que ser lo suficientemente grande 
para poder corregir posibles errores de ejecución, 
replanteo, etc. Así mismo, suelen dejar una distancia de 10-
15 cm entre los dos lados para poder corregir cualquier 
error y la ejecución sea correcta. 
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Las paredes del cáliz pueden ser lisas o dentadas. Normalmente se 
utilizan las paredes lisas, de esta forma los esfuerzos se transmiten por 
el fondo del cáliz, produciendo así un esfuerzo punzante en la zapata. 
Con las paredes dentadas el esfuerzo se transmite por las paredes del 
pilar y hay mayor adherencia, es más cómodo de ejecutar y se realiza a 
través de una chapa plegada. Con esta segunda opción el canto de la 
zapata puede ser menor pero habría que utilizar morteros y 




















Detalle 1. Cimentación por cáliz. Fuente: Propia. 
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 Cimentación por vainas. 
Normalmente se realizan debido a un nivel freático alto del 
suelo  en el cual la cimentación no puede llegar al suelo. 
Consiste en dejar unas cavidades en la cimentación donde 
se va a colocar el pilar, donde se insertarán en estas vainas 
las barras de acero  que sobresalen en la base del pilar. La 
profundidad de las vainas y de las barras dependerá de la 
longitud de anclaje necesaria determinada por los esfuerzos 
que deben resistir. Los huecos entre las barras de acero y 
las vainas serán rellenadas con mortero sin retracción el 
cual transmitirá mediante la adherencia los esfuerzos de la 
estructura a la cimentación. 
Todo este proceso debe estar bien controlado y deberá 
realizarse con mucha precisión ya que en el proceso de 
Ilustración 2. Cimentación por cáliz. Fuente: Propia. 
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montaje deberán encajar perfectamente. Para ello se 
utilizar moldes en las que las barras de acero tendrán un 
diámetro inferior a la anchura de las vainas y se colocarán 
en la misma posición. 
Las vainas suelen ser de chapa plegada, ya que es un 
material resistente de igual o mayor resistencia que el 
hormigón de la zapata, rígido y con la superficie corruga, la 
cual ayuda a la adherencia para efectuar una buena unión 
entre la superficie estructural y la cimentación. 











 Detalle 2. Cimentación por vainas. Fuente: Propia. 
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 Cimentación atornillada. 
Esta cimentación se utiliza en terrenos rocosos y cuando 
hay que reducir el canto considerablemente. Su ejecución 
es mucho más rápida que la cimentación por vainas pero a 
la misma vez aún es más precisa que esta ya que tiene que 
conectar todo bien a la hora de atornillar. 
Esta cimentación se centra únicamente en dos elementos, 
el azuche y los pernos de anclaje. 
El azuche se coloca en los encofrados del pilar para que una 
vez vertido el hormigón de éste, se quede embebido en el 
pilar. Se conectan a la misma armadura del pilar. 
Los pernos de anclaje para una buena conexión cuentan 
con dos tuercas y dos arandelas. Para colocar estos tornillos 
Ilustración 3. Cimentación por vainas. Fuente: Propia. 
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hay que utilizar plantillas con agujeros y tener marcado el 
eje del pilar, ya que el margen de error es de 3 o 4 mm. 
A la hora de verter el hormigón es necesario que las tuercas 
y arandelas se aíslen con plásticos. En su colocación, una 
vez apretadas todas las tuercas y aplomado el pilar, se 














 Detalle 3. Cimentación atornillada. Fuente: Propia. 
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 Cimentación con chapa base. 
Con esta cimentación no hay que hormigonar nada in situ. 
Consta de una placa base a la que se atornilla a la placa de 
la cimentación.  
Su ejecución es mucho más rápida que las anteriores en 
obra, pero hay que tener mucha precisión para que los 
tornillos coincidan. Para ello se utilizarán plantillas con 
agujeros, al igual que en la cimentación atornillada y se 
tendrá marcado el eje del pilar en la placa de la 
cimentación. 
La chapa base suele ser acartelada, y una ejecutadas todas 
las cimentaciones del pilar, esta placa base se queda 
Ilustración 4. Cimentación atornillada. Fuente: Prevalesa. 
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embebida en la solera de la estructura posteriormente 
ejecutada. 
Ésta solución es poco utilizada en hormigón prefabricado. 
Es una solución mayoritariamente adoptada cuando se 















Detalle 4. Cimentación con chapa base. Fuente: Propia. 
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 Se utilizan estas vigas riostras sólo cuando existen terrenos con 
baja capacidad portante o se encuentran bajo fuerzas sísmicas. Sino 
ocurre algunas de éstas circunstancias, no es necesaria la utilización 
de ellas, además en las naves industriales de hormigón prefabricado 
y cerramiento de hormigón prefabricado es necesaria la utilización 
de éstas para su apoyo. 
 La riostra será “in situ” y dependerá de diversos factores, entre 
ellos la carga que deberá soportar, la disposición según el tipo de 
cerramiento que se utilice, la morfología de la zapata, etc.  
 Trabajan a flexo-tracción y se ejecuta a la misma vez que las 
zapatas y con el mismo material. 
Ilustración 5. Cimentación con chapa base. Fuente: 
Bibliografía 1 
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Detalle 5. Viga riostra. Fuente: Propia. 
Ilustración 6. Viga riostra. Fuente: Propia. 
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5.1.2. Elementos lineales 
 Pilares 
Los pilares son elementos estructurales en los que una 
dimensión predomina sobre las otras dos, trabajan a compresión y 
flexión por el viento y tienen la función de transmitir las cargas de la 
estructura a la cimentación. 
Pueden tener diferentes secciones, cuadrada, circular, etc. Y 
están formados por tres partes, el empotramiento, el cuerpo o 
fuste y la cabeza. 
El empotramiento es la parte del pilar que se introduce dentro 
de la zapata, esa longitud se calcula según las dimensiones del pilar. 
El cuerpo o fuste es la parte intermedia entre el empotramiento y la 
cabeza del pilar, aquí se pueden situar ménsulas que ayudan a 
soportar las cargas. La cabeza del pilar es la también llamada 
coronación, donde se apoya la estructura de la cubierta. 
En función de la colocación que tengan estos pilares se pueden 
denominar como: Pilares laterales, centrales, testero, esquina, etc. 
Las secciones de los pilares más utilizadas son las cuadradas y 
rectangulares, con estas secciones hay mayor facilidad de 
fabricación, montaje y a la misma vez trabajo y además son las que 
mejor trabajan y más económicas son. 
Sin embargo, también hay proyectos que requieren la 
utilización de secciones con ranuras, en las cuales se introduce el 
cerramiento. Estas secciones son más caras, ya que dependen de la 
mano de obra y de los medios utilizados. 
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HORMIGÓN  ACERO 
RESISTENCIA 
AL FUEGO 
30 X 30 2,18 
HA-35 / F / 20 / 
IIa HP 50 
















30 X 40 3 
HA-35 / F / 20 / 
IIa HP 50 
B 500 S 
30 X 50 3,29 
HA-35 / F / 20 / 
IIa HP 50 
B 500 S 
40 X 40 3,37 
HA-35 / F / 20 / 
IIa HP 50 
B 500 S 
40 X 39 3,12 
HA-35 / F / 20 / 
IIa HP 50 
B 500 S 
40 X 44 3,76 
HA-35 / F / 20 / 
IIa HP 50 
B 500 S 
40 x 50 4,38 
HA-35 / F / 20 / 
IIa HP 50 
B 500 S 
40 x 60 5,29 
HA-35 / F / 20 / 
IIa HP 50 
B 500 S 
50 x 50 5,75 
HA-35 / F / 20 / 
IIa HP 50 
B 500 S 
50 x 60 7,39 
HA-35 / F / 20 / 
IIa HP 50 
B 500 S 
50 x 70 8,67 
HA-35 / F / 20 / 
IIa HP 50 
B 500 S 
60 x 60 8,95 
HA-35 / F / 20 / 
IIa HP 50 
B 500 S 
66 x 66 10,89 
HA-35 / F / 20 / 
IIa HP 50 
B 500 S 
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          A continuación vamos a ver en planta algunos de los pilares más 
utilizados se sección cuadrada y rectangular, con ranuras y sin ranuras, 

















PILARES REDONDOS CON 
PESTAÑA 
H1 cm 40 50 60 70 
H2 cm 40 40 40 40 
Detalle 6. Ejemplos de pilares sección cuadrada y rectangular. Fuente: Propia 
Detalle 7. Pilar con pestañas. Fuente: Propia. 
Detalle 8. Pilar circular con pestañas. 
Fuente: Propia. 
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     Los pilares también tienen la característica de adaptar la cabeza 
dependiendo del tipo de viga al que van a sustentar. A continuación se 








     Estos pilares pueden alcanzar alturas de hasta 25m que se utilizan en 
edificios comerciales y entreplantas, para alcanzar estas alturas se 
puede llegar mediante una sola pieza, un pilar, o mediante la unión de 
dos pilares, ya que existe gran variedad de empalmes de pilares. 
     Para edificios de una sola planta con altura de 12m, se utilizan pilares 
prefabricados que disponen de ménsulas donde se requiera para poder 
así apoyar el forjado donde se crea conveniente o las vigas. De este 
modo, los esfuerzos pasan a los pilares y de este a la cimentación. Se 
pueden fabricar con el número de ménsulas deseado, además de que 
se pueden situar en cualquiera de las cuatro caras del pilar. 
     Por tanto, las vigas se pueden unir al pilar por medio de la cabeza del 
pilar o por medio de ménsulas que se pueden adaptar a la altura 
deseada, también hay otras soluciones menos utilizadas que son 
Ilustración 7. Cabezas de pilares. Fuente: Tecnycontra. 
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cajeados, o en casos especiales con una chapa metálica embebida 
dentro del pilar. 
     En cuanto a estas uniones, tanto en la cabeza del pilar como en 
ménsulas, se pueden realizar a través de apoyos o pueden conseguirse 
los empotramientos, los llamados nudos rígidos. 
     Éste tipo de uniones ya las veremos más adelante. 
     Las ménsulas que podemos encontrar en cualquier casa comercial 
son las siguientes: 
      Tabla 5. Dimensiones de ménsulas tipo 1. Fuente: Propia. 
 
 






MENSULAS TIPO 1 
H1 cm 20 25 25 35 40 35 47 120 
H2 cm 20 25 25 35 35 40 26 20 
H3 cm 30 40 30 50 50 60 50 75 
MENSULAS TIPO 2 
H1 cm 15 20 25 
H2 cm 30 30 30 
Detalle 9. Ménsula tipo 1. 
Fuente: Propia. 
Detalle 10. Ménsula tipo 2. 
Fuente: Propia. 
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 Vigas 
           Las vigas soportan esfuerzos a flexión mayoritariamente, sirve 
como elemento de apoyo para forjados, cubierta, etc. Recibe las 
cargas de éstos y las transmite a los pilares para que estos las 
conduzcan hacia la cimentación. 
Existen dos tipos de vigas: 
 Vigas de carga 
 Vigas de cubierta. 
 Vigas de carga 
  










TIPO L  
H1 cm 66 50 40 32 
H2 cm 30/25/20 
H3 cm 25-35 
H4 cm 16 
H5 cm 50 34 24 16 
Detalle 11. Viga tipo L. Fuente: Propia. 
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A continuación veremos las vigas prefabricadas que hay que terminar 
de hormigonar “in situ”. 









TIPO T INVERTIDA 
H1 cm 66 50 40 
H2 cm 45/30/25/20 30/25/20 
H3 cm 25-35 
H4 cm 16 
H5 cm 34 18 8 
H6 cm 16 
TIPO T INVERTIDA 
H1 cm 66 50 40 
H2 cm 45/30/25/20 30/25/20 
H3 cm 25-35 
H4 cm 16 
H5 cm 34 18 8 
H6 cm 16 
Detalle 12. Viga tipo T invertida. Fuente: Propia. 
Detalle 13. Viga tipo T invertida Insitu. Fuente: Propia. 
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TIPO L  
H1 cm 66 50 40 32 
H2 cm 30/25/20 
H3 cm 25-35 
H4 cm 16 











Detalle 14. Viga tipo L Insitu. Fuente: Propia. 
Detalle 15. Viga rectangular. Fuente: Propia. 
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Por último encontramos las vigas en I, las cuales tienen variedad de 
formas y dimensiones, además de vigas de grada las cuales en las naves 





H1 cm 17,5 
H2 cm 40 
H3 cm 50 
H4 cm 25 30 
H5 cm Canto forjado 
Detalle 16. Viga tipo T y L invertida. Fuente: Propia. 
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Vigas de cubierta 
 Las vigas peraltadas están diseñadas para conseguir grandes 
luces en naves industriales y cubiertas a dos aguas. La dimensión de 
estas vigas puede llegar desde los 8m hasta los 40m con una pendiente 
de 6% a 12%.  
 Éstas vigas trabajan a flexión en posición horizontal y 
generalmente para su fabricación utilizan un hormigón HP-45/F/20/IIa 
con una resistencia al fuego de R60/R90/R120. 
 A continuación, veremos dos tipos de geometría diferente que 
se pueden dar en las vigas peraltadas o también llamadas vigas delta. 
 La primera viga tiene la pendiente mínima del 6% y puede llegar 
hasta la longitud máxima de 40m. 
 En la segunda viga veremos un cambio de sección por la zona 
de apoyo de ésta y cuenta con una pendiente del 7%, llegando hasta 
una longitud máxima de 34m. 
VIGAS I 
H1 cm 60/80/100/120 
H2 cm 20 
H3 cm 70 Detalle 17. Viga I. Fuente: Propia. 
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 Existen muchos más tipos de vigas deltas o peraltadas en 
cuanto a su geometría, pendiente y dimensiones que pueden tomar. 
 Otra opción para obtener grandes luces en naves industriales es 
la de utilizar cerchas armadas, las cuales aligeran el peso pero no son 
habituales en la actualidad en hormigón prefabricado. 


























2 1,01 a 0,89 63 12 
37 a 
43 
2,2 1,09 a 0,91 63 12 
Detalle 18. Viga delta 1. Fuente: Propia. 
Detalle 19. Sección Viga delta 1. Fuente: Propia. 
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     Otras vigas de cubiertas son más adecuadas para resolver situaciones 
con luces más pequeñas. 
     Estas vigas pueden ser las vigas rectangulares y vigas piñón que 
consiguen la pendiente a través de la altura de los pilares. Éstas son sus 
dimensiones y formas: 
 









11 a 17 1,185 0,8 a 0,59 45 8 
17 a 23 1,395 0,8 a 0,59 45 8 
20 a 26 1,5 0,8 a 0,59 45 8 
25 a 27 1,64 0,765 a 0,695 45 8 
27 a 32 1,71 0,765 a 0,59 45 8 
32 a 34 1,92 0,8 a 0,73 50 13 
Detalle 20. Viga delta 2. Fuente Propia 
Detalle 21. Sección viga delta 2. Fuente: Propia. 
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     Tabla 16.Dimensiones vigas 


























H1 cm 50 60 70 
Detalle 22. Vigas rectangulares. Fuente: Propia. 
Detalle 23. Viga piñón. Fuente: Propia. 
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     También podemos contar con vigas en forma de I. 






     Las vigas canal tienen forma de H y pueden apoyar en la orejeta del 





     Para determinar el límite entre dos espacios se utilizan las vigas 
divisorias. Esta es una de las formas geométricas que existen. 










H1 cm 60/80/100/120 
H2 cm 10 
H3 cm 40 
Detalle 24. Viga I. Fuente: Propia. 
Detalle 25. Viga canal. Fuente: Propia. 
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     Las vigas quebradas son las idóneas para resolver luces de pequeña y 









185 235 285 335 385 435 485 535 585 635 685 
H2 
cm 
89,5 93,5 97,5 101,5 105,5 109,5 113,5 117,5 121,5 125,5 129,5 
H3 
cm 
130 145 160 175 190 205 220 235 250 265 280 
 
Detalle 26. Viga divisoria. Fuente: Propia. 
Detalle 27. Viga quebrada. Fuente: Propia. 
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     Además de las vigas de cubierta, también hay que destacar las 
correas que apoyan sobre estas vigas que son un elemento muy 
importante de la cubierta, ya que apoyan sobre las vigas y sostienen el 
elemento de cubrición de la cubierta. Suelen utilizarse dos tipos de 
correa que son los siguientes: 










5.1.3 Elementos superficiales planos. 
     Existen dos tipos de forjados utilizados en construcción mediante 
elementos prefabricados, los forjados de viguetas y los forjados de losas 
alveolares. El más utilizado en naves industriales es el forjado de placas 
alveolares ya que cumple las características de cubrir grandes luces y 
soportar cargas importantes. 
CORREAS TUBULARES 
H1 cm 20/25/30/35/40 
Detalle 28.Correa tubular. Fuente: Propia. 
Detalle 29. Vigueta simple. Fuente: Propia. 
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16 20 25 30 35 40 50 
PESO 
(KN/m2) 
2,98 3,33 3,78 4,22 4,9 5,59 6,46 
RESIST. 
FUEGO 
REI 30. REI 60, REI 90, REI 120. 
Detalle 30. Losas alveolares. Fuente: Propia. 
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5.2. ELEMENTOS DE CERRAMIENTO 
 
     Los elementos de cerramiento son paneles de hormigón 
prefabricado que están formados por hormigón armado, tiene las 
características de resistencia al fuego, aislante térmico y acústico y una 
gran resistencia. 
     A parte de estas características mecánicas posee muchas otras, como 
la durabilidad, la variedad de acabados que tiene, además de las 
características de todos los elementos prefabricados, rapidez de 
ejecución, poca o nula existencia de escombros, variedad en el diseño, 
ausencia de andamios, etc. 
     Normalmente estos paneles soportan el peso propio y los empujes 
que ofrece el viento, no forman parte de la estructura del edificio que 
se vaya hacer, por tanto se podría suprimir sin afectar a la estabilidad 
de la estructura. 
     Se pueden clasificar según los siguientes criterios: 
 Por su geometría 
 Por su aislamiento 
 Por su acabado 
 Por su colocación 
     Por su geometría, podemos encontrarnos paneles nervados y 
paneles lisos. 
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     Por su aislamiento, encontramos los paneles macizos, paneles 
sándwich y paneles bicapa o de doble piel. 
     El panel macizo está formado únicamente por hormigón armado. 
 
Detalle 32. Panel macizo. Fuente: Propia. 
     El panel sándwich está formado por hormigón armado y una gran 
parte de su superficie interior por material aislante. Hay que tener en 
cuenta que al ser placas de hormigón independientes pueden quedar 
puentes térmicos. 
Detalle 33. Panel sandwich. Fuente: Propia. 
  
Detalle 31. Paneles de cerramiento. Fuente: Propia. 
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     Por último los paneles bicapa están formados por dos hojas de 
hormigón que se sitúan en el interior y en exterior del panel y son 
fabricadas por separado. De esta forma hay posibilidad de utilizar 
materiales diferentes, lo cual es una ventaja, pero tiene varias 
desventajas por su mayor número de conexiones, difícil transporte y 
almacenamiento. 
Detalle 34. Panel bicapa. Fuente: Propia. 
 
Por otra parte existen diferentes tipos de acabados superficiales: 
- Paneles lisos en la cual la cara del molde se queda pulida y las 
otras caras tienen un acabado liso pero más tosco. 
 
- Paneles rayados por la cara en la que no está el molde, se 
realiza cuando aún está el hormigón fresco. 
 
- Paneles lavados, estos paneles se pueden lavar con agua a 
presión o con arena a presión. Estos lavados se realizan por la 
cara que da al molde ya que anteriormente se le ha aplicado un 
retardador de fraguado. Cuando se realiza el lavado con agua se 
consigue que el árido seleccionado quede visto, cuando se 
realiza con lavado de arena, además de conseguir que el árido 
quede visto, también se consigue un desgaste de ese árido. 
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- Paneles con relieve, se consiguen mediante gomas que se 









     Por su colocación encontramos los paneles verticales y los paneles 
horizontales. 
     Los paneles verticales tienen la mayor dimensión en sentido vertical. 
Descargan el peso propio en un apoyo, ya sea un forjado una viga 
riostra, etc. Además tienen que estar sujetados por la parte superior 






Ilustración 8. Tipos de acabados superficiales de paneles. Fuente: Propia. 
Ilustración 9. Paneles verticales. Fuente: Propia. 
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     Los paneles horizontales se sujetan a los pilares, por tanto la 



















Ilustración 10. Paneles horizontales. Fuente: Propia. 
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6. DISEÑO DE LA NAVE 
 
Para poder realizar el diseño de la nave se tendrán que fijar unos 
requisitos del proyecto anteriores a la proyección de esta y 
posteriormente darle forma a la idea general que tengamos de la obra. 
Se deben seguir las siguientes etapas para poder proporcionar a la 
empresa prefabricadora que se vaya a contratar la información 
suficiente para poder desarrollar el proyecto adecuado a su material. 
Lo primero que se tendrá que tener en cuenta es la situación que 
tendrá la nueva nave y las normativas que rigen en el lugar elegido, a la 
misma vez se pensará las dimensiones óptimas y deseadas que tendrá 
la futura construcción. 
La nave que vamos a diseñar se situará en el polígono industrial de 
Bugarra, el cual está en proceso de reparcelación ya que se ha 
aprobado recientemente el plan parcial. Por lo tanto ha sido imposible 
ubicar la futura nave en una parcela concreta ya que estas no existen en 
la actualidad. No por ello se ha dejado de lado la normativa vigente de 
este plan parcial. Facilitada por el ingeniero industrial del ayuntamiento 
de Bugarra, la encontramos en el Anexo 1. 
Por otro lado, se ha pensado el realizar una nave de 4000m2  debido 
a que se trata de un pueblo con pocos habitantes que viven del sector 
de la agricultura, teniendo así dos empresas más destacadas por encima 
del resto que son las potenciadoras de este plan parcial, y que por 
tanto, debido al sector que pertenecen necesitan naves de estas 
dimensiones. 
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Una vez estudiadas las normas exigidas y pensadas las dimensiones 
se comenzará el diseño de la nave industrial. Las pautas necesarias para 
poder desarrollar un proyecto adecuado son las siguientes: 
 Distribución de las plantas y comunicaciones tanto verticales 
como horizontales. 
 Distribución de la cuadrícula de pilares y luces de la planta. 
 Elección del sistema estructural. 
 Distribución del cerramiento de fachada. 
 Distribución interior de planta de oficinas. 
     Para el diseño de las naves industriales también hay que tener en 
cuenta otros factores que influyen en la construcción de esta: 
 Previsiones de ampliaciones. 
 Accesos tanto de personas como de vehículos. 
 Utilización de iluminación natural o artificial. 
 Situación de oficinas y servicios para personal. 
 Diseño para condiciones particulares de incendio o 
explosión. 
 Tipo de cubierta. 
 Coste. 
 Etc. 
      El sistema que se suele utilizar para este tipo de estructuras 
industriales es mediante el sistema tradicional de nudos articulados. 
      En este sistema los pilares están empotrados a la cimentación, en 
este caso zapatas arriostradas, resistiendo los empujes horizontales del 
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viento que transmiten los paneles de fachada, además del peso propio 
de la estructura, momentos provocados por el apoyo de las vigas y el 
peso adicional proveniente de la cubierta. 
      Se realizará una cubierta deck a dos aguas, con una pendiente del 
6% proporcionada por las vigas peraltadas y por las vigas piñón 
colocadas en los frentes de fachada. Sobre estas vigas irán apoyadas las 
correas tubulares, las cuales tendrán la función de resistir los esfuerzos 
provenientes de la cubierta y transmitir estos esfuerzos a las vigas 
principales de la cubierta (vigas peraltadas).  
     Como indicaciones de dimensiones prácticas se pueden tomar las 
siguientes: 
 Las luces pueden estar entre 8 y 50 metros. En la nave que 
realizaremos, las luces entre pilares donde apoyaran las vigas 
peraltadas serán de 40m, y las luces entre pilares que apoyaran 
las vigas piñón serán de 10m. 
 
 La separación entre pórticos puede abarcar de 4 a 12 metros 
utilizando correas tubulares, en nuestra construcción 
utilizaremos correas de 10m. 
 
 Las alturas se encuentran entre 3 y 20 metros. Los pilares 
perimetrales que construiremos tendrán 10 metros de altura. 
También utilizaremos 8 pilares de 3,30 metros de altura para un 
forjado intermedio que colocaremos con la intención de situar 
ahí las oficinas. La sobrecarga de este forjado para oficinas será 
de 400 a 500 kp/m2. 
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     Todo este conjunto estructural se estabiliza debido a que los pilares 
trabajan como voladizo ya que están empotrados en la cimentación. La 
acción del viento que impacta sobre los paneles de fachada es resistida 
por la propia estructura o por las fachadas longitudinales. 
      La unión entre la cubierta y las correas o vigas secundarias se 
realizan para resistir todos los esfuerzos que provienen de su plano. De 
esta forma, gracias a las uniones, las cargas se distribuyen 
uniformemente por todos los pilares. Esta forma de trabajar en 
conjunto se denomina actuación como diafragma. 
      Cuando la cubierta es ligera, no es posible que actúe de esta forma 
por sí misma, por tanto, la acción del viento será soportada por las vigas 
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7. PROCESO DE FABRICACIÓN DE LOS ELEMENTOS. 
 
     Las instalaciones del proceso de fabricación pueden estar al aire 
libre o en taller cerrado, pueden fabricarse en pie de obra o en taller y 
además se pueden distinguir entre tres tipos de fabricación. Fabricación 
fija, fabricación deslizante y fabricación en cadena. 
Los criterios para elegir el tipo de fabricación más óptimo son los 
siguientes: 
 El tamaño de piezas a fabricar y la extensión de cada serie. 
 
 Si es armadura pretensada o no. 
 
 Tipo de piezas que se quieren fabricar. 
 
 El material y la estructura de los elementos. 
 
      Por otro lado, el proceso de fabricación de los elementos 
prefabricados se inicia con la realización de las planillas de cada uno de 
los elementos que vamos a fabricar y la llegada de éstas al 
departamento de producción.  
     Una vez estudiados los elementos que se tienen que fabricar, se 
ajusta esa fabricación al tiempo que se dispone hasta su transporte a 
obra, y se comienza con la fabricación de éstos. 
1. Preparación de los moldes. 
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2. Cortado del acero, armado y pretensado en su situación 
correspondiente. 
 
3. Preparación del hormigón y hormigonado de los elementos. 
 
4. Compactación y endurecimiento del hormigón. 
 
5. Desmoldeo de los elementos. Curado y almacenamiento de 
los mismos. 
      La primera tarea o la última que se debe realizar con los moldes es la 
limpieza de éstos mediante medios manuales para eliminar cualquier 
resto de hormigón que haya podido quedar en el anterior proceso. 
Posteriormente se realiza la imprimación del molde en su totalidad, se 
pulveriza con una pistola a presión desencofrante. 
      Para la preparación del acero, primero se realizan las planillas y 
posteriormente pueden pasarse esas planillas a una empresa externa 
para que ellos sean quien preparen la armadura o se puede preparar 







Ilustración 11. Estribadora. Fuente: Propia. 
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     Para la preparación del hormigón se requiere de la instalación de 
hormigonado, la cual puede ser automática o semi-automática. Se 
introducen en la maquina la dosificación de los componentes y ella 
misma gestiona el proceso. La instalación del hormigonado tiene varias 
partes. 
Ilustración 12. Taller de armaduras. Fuente: Propia. 
Ilustración 13. Dobladora de armaduras. 
Fuente: Propia. 
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      Donde se encuentran ubicados los materiales que conforman el 








       Los silos de áridos es conveniente que se ubiquen en sótanos para 
una temperatura estable al igual que los silos de arena. 
     En la cabina de control se pueden regular la dosificación de los 
componentes que posteriormente se mezclan en la báscula-
mezcladora. Una vez ya dispuestos todos los componentes y 
porcentajes de aditivos, comienza el amasado. 
     Mientras se va mezclando, amasando y realizando el hormigón con 
las dosificaciones deseadas, se va colocando la armadura en los moldes, 
este proceso de colocación de armadura lo especificaremos más 
adelante ya que varía según el elemento que estemos fabricando. 
     Una vez realizado el hormigón, este se transportara a los moldes 
mediante, una cinta transportadora, un cubilote suspendido o una 
vagoneta mono-carril. Con la cinta transportadora se consigue una 
dosificación muy exacta y se utiliza para distancias cortas, con el 
Ilustración 14.Instalación de hormigonado. Fuente: Propia. 
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cubilote suspendido se requiere gran altura para poder elevar este 
sobre los moldes y con la vagoneta mono-carril se necesita más espacio 
transversal, pero dispone de gran capacidad y alcanza largas distancias, 








     Una vez hormigonado se realiza la compactación del hormigón para 
obtener el perfecto estado de la masa, para ello hay que quitar el aire 
que contiene en su interior pero sin que se llegue a producir una 
segregación de la masa. Esta compactación puede realizarse con: 
 Mesas vibratorias. Buenas para los paneles armados. 
 
 Vibradores de inmersión o de aguja. Deben sumergirse rápida y 
profundamente. 
 
 Vibradores de encofrados. Se utilizan para la compactación de 
elementos lineales como pilares y vigas. 
 
Ilustración 15. Cubilote hormigonado y vagoneta mono-carril. Fuente: Propia y 
Bibliografía 1. 
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      Posteriormente, en el fraguado y curado del hormigón es 
importante el mantenimiento de humedad. Los principales procesos de 
curado del hormigón son los siguientes: protección con láminas de 
plástico, riego con agua, protección con materiales humedecidos y 
aplicación de productos que formen membranas de protección. Éstos 
procesos pueden combinarse y también se pueden utilizar procesos 
aceleradores del curado, por túnel de vapor, utilización de mantas…sea 
el método que sea la temperatura en el hormigón nunca podrá superar 
los 70º para que no se produzcan fisuraciones en el hormigón. 
     Una vez curado el hormigón, comienza el desmoldeo de los 
elementos y su conservación y almacenamiento.  
     El desmoldeo depende del elemento fabricado, el tipo de molde con 
el que se ha ejecutado y su naturaleza. Sea cual sea habrá que tener en 
cuenta el peso propio del elemento, las posibles sobrecargas, la 
adherencia con el molde y habrá que comprobar en todo momento la 
resistencia de este, evitando en cualquier manipulación de la pieza que 
se produzcan daños. 
Ilustración 16. Mesa vibratoria. Fuente: Propia. 
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     Para el acopio de los elementos, puede realizarse en el interior o en 
el patio de la nave y se clasifican según el gusto de la empresa, se 
suelen utilizar las grúas para trasportarlos o también apiladoras de 
horquilla y grúas-pórtico. 
     La forma de acopiarse depende del elemento fabricado, así como las 
vigas rectangulares, pilares y correas se realiza mediante cabirones de 
madera, nivelándolos correctamente, los elementos de cerramiento se 
colocan en una estructura llamada peine que permiten su posición 
horizontal. 
     Para todos los elementos hay que tener en cuenta tres aspectos a la 
hora de acopiarse: 
 Que se acopien en el lugar más cercano a su posición definitiva. 
 Que la pieza trabaje de la misma forma que trabajará en la 
obra. 








 Ilustración 17. Acopio losas alveolares. Fuente: Propia. 
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7.1. FABRICACIÓN PRETENSADA PARA 
PREFABRICADOS LIGEROS 
     Pese a que el criterio de realización de los prefabricados es el mismo, 
existen variaciones que describiremos a continuación. 
     Son los elementos pretensados como las losas alveolares o las 
viguetas pretensadas, que se realizan a través de bancadas de 
pretensado con 1,80m de anchura y 170m de longitud 
aproximadamente. El proceso es el siguiente: 
1. Limpieza del lecho. 
Existe maquinaria que dispone de unos rodillos de limpieza que 
mediante rozamiento con la superficie del lecho arrancan los 










Ilustración 18. Máquina de limpieza de lecho. Fuente: Propia. 
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2. Preparación de bobinas de acero. 
 
Se disponen de bobinas o rollos de acero que se pasa el acero 







3. Distribución del acero. 
 
Se disponen de bobinas o rollos de acero que se pasa el 
acero por dispositivos de sujeción y posteriormente es 






Ilustración 19. Bobinas de acero. Fuente: Propia. 
Ilustración 20. Plancha de fijación en yugo de tensión. Fuente: Propia. 
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Una vez se encuentren todos los cables sujetos con sus 
correspondientes cuñas se tesan o lo que es lo mismo se 
estiran mediante un gato hidráulico. Una vez tensados todos 










Para el hormigonado, hay que transportar el hormigón 
según las instalaciones de la empresa fabricadora (cubilote, 
cinta transportadora, vagoneta mono-carril) hasta la 
moldeadora, la cual tiene varios moldes según el elemento 
que queramos fabricar y realiza las funciones de 
dosificación, moldeado, vibrocompactación y acabado. 
También tiene la función de gotear desencofrante mientras 
se desplaza. 
 
Ilustración 21. Gato hidráulico. Fuente: Propia. 
CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL SIN USO, EJECUTADA CON ELEMENTOS 
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN Y CUBIERTA TIPO DECK EN LA LOCALIDAD DE BUGARRA 
 
Autora: Patricia Rochina Rodrigo 











6. Endurecimiento y curado. 
 
Se dispone de unas lonas o plásticos protectores en todo el 
carril para mejorar el proceso de calentamiento del lecho. 
No deben quitarse hasta que se haya alcanzado la 
resistencia del hormigón y se vayan a cortar los elementos. 






Ilustración 22. Máquina moldeadora de losas alveolares. Fuente: Propia 
Ilustración 23. Lona protectora. Fuente: Propia. 
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7. Corte, transporte y almacenamiento. 
Una vez el tiempo de endurecimiento a concluido y se han 
alcanzado las resistencias se procede al corte de las piezas 
según las medidas oportunas. Posteriormente se transportarán 
los elementos al lugar del almacenamiento mediante la grúa-
















Ilustración 24. Cortadora manual y eléctrica de losas alveolares. Fuente: Propia. 
Ilustración 25. Pinzas para transporte y acopio de losas alveolares. Fuente: 
Propia. 
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7.2. FABRICACIÓN PRETENSADA PARA 
PREFABRICADOS PESADOS. 
El proceso de fabricación de las vigas de sección variable es un 
proceso entre el pretensado y el armado, se realiza también en 
bancadas formadas por un perfil de hierro longitudinal que se apoya 
sobre perfiles de acero. 
El primer paso es limpiar el molde con desencofrante, tanto la bancada, 
como los moldes laterales y los cabezales de tesado. Posteriormente se 
prepara la armadura pasiva y la armadura para su izado y transporte en 
los moldes ya preparados y se pone uno de los moldes laterales 
vibratorios. Una vez colocada la ferralla se procede al despliegue de los 
tendones de tesado hasta llegar al cabezal donde se anclan y se tesan 
con las cabezas o yugos de tensión. Posteriormente se colocara la otra 
parte del enconfrado vibratorio que falta y se hormigonará la pieza, una 
vez alcanzado la resistencia óptima con el proceso de curado se 
destensaran los cables y se quitarán los encofrados. Por último con  el 
puente-grúa y las armaduras para su izado y transporte se colocarán las 






 Ilustración 26. Armado y encofrado de viga de sección variable. Fuente: Biblio 2. 
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7.3. FABRICACIÓN DE ELEMENTOS ARMADOS 
7.3.1. Fabricación de soportes y vigas. 
El método de fabricación de estos dos elementos es el mismo, salvo 
en el armado que cada elemento debe resistir unos esfuerzos 
diferentes, la viga esfuerzos de flexión y los soportes de pandeo y 
compresiones. El proceso de fabricación es el siguiente: 
1. Preparación del banco de trabajo. 
 
Es necesaria la limpieza del banco y la imprimación total del 
banco y los encofrados con desencofrante, mediante una pistola 
pulverizante. 
 
2. Elaboración del armado y colocación. 
 
La armadura puede realizarse en los talleres de la propia 
empresa o encargarla a otra. Se dispondrá la armadura en 
caballetes para comprobar que está bien realizada y 
posteriormente se colocará en los moldes con separadores. 
Hay que tener en cuenta algún elemento que permita el 
transporte de las piezas, como puede ser un bulón metálico. 
Y las placas de anclaje para su unión en obra. 
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Este proceso es igual que en los elementos pretensados, se 
transporta el hormigón hasta la bancada y mientras se va 
vertiendo el hormigón, se activa el vibrador de los mismos 
moldes, provocando así una buena compactación. 
 
Ilustración 27. Caballetes para 
la armadura. Fuente: Propia. 
Ilustración 28. Armadura de pilar con 
ménsula. Fuente: Propia. 
Ilustración 29. Armadura de viga. 
Fuente: Propia. 
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4. Endurecimiento y curado. 
 
Una vez finalizado el hormigonado, hay que dejar fraguar y 
endurecer el hormigón para que coja la resistencia óptima. 
 
5. Desmoldeo y almacenaje. 
 
Cuando el hormigón ha alcanzado la resistencia deseable, se 
retira la pieza del molde, para ello se abaten los moldes y se 
quitan los separadores que hemos puesto anteriormente. A 
continuación con el puente-grúa se transporta las piezas a la 








7.3.2. Fabricación de paneles de fachada. 
       Se trata de piezas armadas y su proceso es el siguiente: 
 
 
Ilustración 30. Desmoldeo soporte/viga. Fuente: Bibliografía 1. 
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1. Preparación del banco de trabajo. 
Con el molde en posición vertical, se limpia los posibles restos 
de hormigón (con rasquetas, estropajos) y se aplica 
desencofrante. Posteriormente ya en posición horizontal, se 
ajusta el ancho y medidas de las planillas al molde con ayuda de 









2. Elaboración del armado y colocación. 
 
Una vez comprobadas todas las medidas de longitud, se 
coloca el chasis previamente preparado sobre los 
separadores además de los anclajes de izado y se atan al 
chasis. 
 
Si el panel contiene algún hueco, se colocan los refuerzos 
longitudinales y superficiales. 
Ilustración 31. Traveseros e imanes. Fuente: Propia. 
CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL SIN USO, EJECUTADA CON ELEMENTOS 
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN Y CUBIERTA TIPO DECK EN LA LOCALIDAD DE BUGARRA 
 
Autora: Patricia Rochina Rodrigo 












Se hormigona la primara capa de hormigón según planillas 
con la vagoneta aérea y se vibra con los vibradores de la 
mesa. Se coloca el porexpan sobre la primera capa de 
hormigón y se reparte el mallazo con la grúa, atándolo al 
chasis. Por último se vierte la segunda capa de hormigón y se 
vibra con la regla vibrante. 
 
4. Endurecimiento, curado y desmoldeo. 
 
Una vez el hormigón ha endurecido y ha alcanzado la 
resistencia óptima para que no sufra ningún daño, se 
desmoldea mediante el puente-grúa desplazando la pieza sin 
la bancada o bien mediante el vuelco de la bancada. 
 
Ilustración 32. Armado de paneles. Fuente: Propia. 
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Una vez fabricado el panel, según el acabado que contenga 
se realizan pruebas de pintura si éste va a ser pintado, o 
pruebas con chorro de arena o agua. 
 
5. Almacenaje. 
Con ayuda del puente-grúa y de la armadura anteriormente 
colocada en la pieza que tenemos que transportar, se coloca en 







Ilustración 33. Vuelco de 
bancada. Fuente: 
Bibliografia 1. Ilustración 34. Prueba de pintura. Fuente: 
Propia. 
Ilustración 35. Acopios de paneles. Fuente: Propia. 
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     Si las piezas fabricadas no tienen las características exigidas, o 
contienen daños superficiales o interiores, se demuelen para reciclar el 


















Ilustración 36.Demoledora. Fuente: Propia. 
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8. CONTROL DE CALIDAD DE LOS PREFABRICADOS. 
 
Una de las cosas más importantes en la fabricación de elementos 
prefabricados es el control que se le hace a los materiales utilizados, el 
proceso de fabricación y las dimensiones de las piezas realizadas. 
El fin del control es verificar que la obra terminada tiene unas 
características especificadas en el proyecto, que serán las generales de 
la Instrucción EHE y las contenidas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 
El conjunto de elementos, disposiciones y requisitos adoptados por 
el fabricante se documentarán de inmediato en forma de medidas y 
procedimientos escritos. Dicha documentación garantizará el acuerdo 
del aseguramiento de la calidad mediante la eficacia del sistema de 
control de producción. 
Este sistema de control realizado por el fabricante de hormigón 
comprende: 
 Nombre y titulación del técnico del programa de 
autocontrol. 
 Nombre y titulación del técnico responsable del 
autocontrol de la producción. 
 Control del proceso principal de fabricación. 
 Control de materias primas, incluye las adiciones y 
condiciones de almacenamiento. 
 Control de instalaciones y equipos. 
 Control de hormigón. 
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 Control de la documentación y registro de resultados. 
 Control del producto acabado. 
 Control del almacenamiento y suministro del producto. 
 
Todos estos controles quedarán especificados en la documentación 
del control interno, junto con los informes, certificados, ensayos, 
albaranes… y se conservarán durante 10 años. 
8.1. CONTROL DE LAS MATERIAS PRIMAS Y DEL 
HORMIGÓN. 
       Para el caso de los productos que deban disponer de marcado CE 
según la directiva 89/106/CEE, será suficiente para comprobar su 
conformidad que los valores declarados en los documentos que 
acompañan el marcado CE permiten el cumplimiento de las 
especificaciones del proyecto. 
       Para los productos que no contengan marcado CE la comprobación 
de su conformidad comprenderá: 
 Control documental. 
 En su caso. 
- Un control mediante distintivos de calidad o 
procedimientos que garanticen su nivel de garantía 
adicional equivalente. 
- Un control experimental mediante la realización de 
ensayos. 
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       El control será efectuado por el responsable de la recepción de la 
instalación de prefabricación. Además la Dirección Facultativa podrá 
realizar en cualquier momento comprobaciones o ensayos de los 
materiales. 
Cemento 
      El laboratorio toma muestras de cada camión de cemento recibido 
para realizar posteriormente ensayos de control. Estos ensayos de 
control serán estipulados en el artículo 26 de la Instrucción EHE. 
      Se le exige al fabricante los documentos de origen donde consta el 
tipo, clase y categoría del cemento, además de la garantía de que el 
cemento cumple las condiciones exigidas. 
 Requisitos mecánicos y físicos. 
Tabla 23. Requisitos mecánicos y físicos. Fuente: UNE EN 197-1: 2011. 
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       “El calor de hidratación de los cementos comunes de bajo calor de 
hidratación no debe superar el valor característico de 270 J/g, 
determinado de acuerdo, bien con la Norma EN 196-8 a 7 días, o bien 
con la Norma EN 196-9 a 41h.” Fuente: UNE EN 197-1: 2011. 
             Requisitos químicos. 
Tabla 24. Requisitos químicos. Fuente: UNE EN 197-1: 2011. 
 
             Requisitos de durabilidad. 
       Para muchas aplicaciones la elección del cemento influye en la 
durabilidad del hormigón, mortero y pasta. 
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       El cumplimiento de los cementos comunes con los requisitos de la 
normativa se demuestran mediante: 
 Ensayos iniciales de tipo 
 Control de producción en fábrica, incluyendo evaluación del 
producto. 
Tabla 25. Propiedades, métodos de ensayo y frecuencia mínima de ensayos para el autocontrol 
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Áridos 
       Los áridos deberán disponer el marcado CE con una evaluación de la 
conformidad de 2+. Se comprobará mediante la documentación que 
acompaña al marcado CE, en la cual se permite deducir el cumplimiento 
de las especificaciones contempladas en el art.28 de la EHE 08. 
       Los ensayos especificados en la EHE 08 son los siguientes: 
 Semanalmente. 
-Determinación de finos. 
-Determinación de equivalente de arena. 




-Determinación de finos. 
-Determinación de equivalente de arena. 





-Condiciones de granulometría y forma del árido. 
 
       Se podrá eximir de estos ensayos si el árido posee un sello de 
calidad en vigor oficialmente reconocido por la Unión Europea, que 
certifique la realización de estos ensayos con una antigüedad menor a 
tres meses. 
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Aditivos 
       Los fabricantes están obligados a enviar los aditivos con los 
documentos que acompañan al marcado CE, entre esos documentos se 
encontrará un certificado de ensayos que sea conforme a las 
especificaciones del art.29 de la EHE 08. 
       En caso de aditivos que no contengan el marcado CE, el 
suministrador de los elementos prefabricados deberá aportar un 
certificado de ensayo de menos de seis meses de antigüedad, realizado 
en un laboratorio de control, y conforme a las especificaciones del 
art.29 de la EHE 08. 
Adiciones 
       Las adiciones que dispongan el marcado CE deberán ir 
acompañadas además de los documentos que certifiquen que cumplen 
con las especificaciones del art.30 de la EHE 08. 
Agua 
       Se deberá de utilizar agua potable de red de suministro, si no es así, 
se realizará un ensayo semestral por parte de la Dirección Facultativa, 
que permitan comprobar las especificaciones del art.27 de la EHE 08. 
Aceros 
       Los aceros que dispongan el marcado CE deberán ir acompañados 
además de los documentos que certifiquen que cumplen con las 
especificaciones del art.32 de la EHE 08. 
       Además, se le exige al fabricante una copia de los ensayos. 
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Control del hormigón para los prefabricados. 
       Para el caso de elementos prefabricados con marcado CE, el control 
deberá realizarse de acuerdo a la norma europea vigente 
correspondiente. 
       En el caso de hormigones realizados en instalaciones destinadas a la 
fabricación de elementos estructurales prefabricados hay que seguir los 
criterios específicos establecidos en el art.85 y art.86 de la EHE 08. 
       Estos controles deberán ser realizados por el fabricante de los 
elementos prefabricados, facilitando así a la Dirección Facultativa la 
comprobación de dicho control. Si se realiza cualquier otro ensayo que 
no conste en la normativa dicha, se efectuará según lo establecido en el 
Pliego de prescripciones técnicas. 
Control de la docilidad del hormigón y de la resistencia. 
       La docilidad del hormigón será valorada a través del ensayo del 
asentamiento del cono, especificado en la norma UNE EN 12350-2. Los 
resultados de este ensayo se estudiarán según el apartado 31.5 de la 
EHE 08. 
       Si los resultados del ensayo están dentro de las tolerancias que 
marca este artículo de la EHE, se aceptará, sino habrá que recurrir a una 
evaluación y su justificación. 
       Para la realización de los ensayos de resistencia, hay que seguir las 
condiciones que marca el art.91.5.3.2 y la tabla 86.9.2 de la EHE 08. Los 
cuales especifican que se tienen que realizar con hormigones de un 
mismo lote, además de contener los mismos materiales no 
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permitiéndose mezclar materiales de diferentes columnas de la tabla 
anteriormente nombrada. Este control además deberá obtenerse a 
partir de los resultados de los ensayos de un mismo tipo de hormigón 
durante un mes. 
       La determinación de la resistencia a compresión se efectuará sobre 
probetas fabricadas y curadas según la UNE EN 12390-2 y UNE EN 
12390-3. Y posteriormente los resultados serán estudiados según el art. 
86.9.2.2 y 86.9.2.3 de la EHE 08. 
Control de ejecución de elementos prefabricados. 
       Por una parte el laboratorio realiza el control de los materiales y por 
otra parte el departamento de calidad, a través de sus técnicos, realiza 
el control de ejecución e inspección final. 
 Controles previos al hormigonado 
 Inspecciones previas al hormigonado (Limpieza y 
dimensionamiento de moldes…). 
 Comprobación de ejecución. 




-Previsión de hormigonado en tiempo frío y caluroso. 
 Controles durante el hormigonado 
 Fabricación y colocación del hormigón. 
 Compactación y acabados del hormigón. 
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 Hormigonado en tiempo frío y caluroso. 
 Controles posteriores al hormigonado 
 Curado y desencofrado. 
 Tolerancia de dimensiones. 
 Reparación de defectos superficiales. 
 Acabado de la pieza. 
 Inspección final. 
8.2. MARCADO CE 
       El marcado CE para productos de construcción es reglamentado a 
través del reglamento (UE) Nº 305/2011, es un requisito indispensable 
para la libre comercialización de productos en la Unión Europea. 
       Los requisitos que influyen en las características técnicas de los 
productos son: 
 Resistencia mecánica y estabilidad. 
 Seguridad en caso de incendio. 
 Higiene salud y medio ambiente. 
 Seguridad y accesibilidad de utilización. 
 Protección contra el ruido. 
 Ahorro de energía y aislamiento térmico. 
 Utilización sostenible de los recursos naturales. 
 
       El marcado CE lo efectúa el fabricante o responsable del producto 
en el mercado. 
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       “Al colocar o hacer colocar el marcado CE en un producto de 
construcción, el fabricante estará indicando que asume la 
responsabilidad sobre la conformidad de ese producto de construcción 
con las prestaciones declaradas, así como el cumplimiento de todos los 
requisitos aplicables establecidos en el presente Reglamento y en otra 
legislación de armonización pertinente de la Unión por la que se rija su 
colocación.”  (UE) Nº 305/2011 
       El marcado CE se colocará de acuerdo a las reglas, condiciones y 
puntos de contacto establecidos en el art.9 y 10 de la (UE) Nº 305/2011. 
Además todos los agentes económicos intervinientes tendrán unas 
obligaciones especificadas en el capítulo 3 de ésta misma norma. 
En cuanto a los organismos de evaluación técnica (OET) se seguirán las 
especificaciones de los capítulos IV y V de la (UE) Nº 305/2011. Además 
de los anexos III y IV. 
 Sistemas de evaluación y verificación para el marcado CE. 
“1.Sistema 1+ — Declaración de prestaciones de las características 
esenciales del producto de construcción, por parte  del fabricante, sobre 
la base de los siguientes elementos:  
a) el fabricante efectuará:  
 i) el control de producción en fábrica,  
 ii) ensayos adicionales de muestras tomadas en la fábrica, de 
 acuerdo con un plan de ensayos determinado;  
b) el organismo de certificación de producto notificado emitirá el 
certificado de constancia de las prestaciones del producto en virtud de:  
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 i) la determinación del producto tipo sobre la base de ensayos 
 de tipo (incluido el muestreo), cálculos de tipo,  valores 
 tabulados o documentación descriptiva del producto. 
 ii) la inspección inicial de la planta de producción y del control 
 de producción en fábrica,  
 iii) la vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del 
 control de producción en fábrica,  
 iv) ensayos mediante sondeo de muestras tomadas antes de la 
 introducción del producto en el mercado.  
2. Sistema 1 — Declaración de prestaciones de las características 
esenciales del producto de construcción, por parte del  fabricante, sobre 
la base de los siguientes elementos:  
a) el fabricante efectuará:  
 i) el control de producción en fábrica,  
 ii) ensayos adicionales de muestras tomadas en la fábrica por el 
 fabricante, de conformidad con un plan de ensayos 
 determinado;  
b) el organismo de certificación de producto notificado emitirá el 
certificado de constancia de las prestaciones del  producto en virtud de:  
 i) la determinación del producto tipo sobre la base de ensayos 
 de tipo (incluido el muestreo), cálculos de tipo, valores 
 tabulados o documentación descriptiva del producto,  
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 ii) la inspección inicial de la planta de producción y del control 
 de producción en fábrica,  
 iii) la vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del 
 control de producción en fábrica.  
3. Sistema 2+ — Declaración de prestaciones de las características 
esenciales del producto de construcción, por parte  del fabricante, sobre 
la base de los siguientes elementos:  
a) el fabricante efectuará:  
 i) la determinación del producto tipo sobre la base de ensayos 
 de tipo (incluido el muestreo), cálculos de tipo,  valores 
 tabulados o documentación descriptiva del producto,  
 ii) el control de producción en fábrica,  
 iii) ensayos de muestras tomadas en la fábrica, de acuerdo con 
 un plan de ensayos determinado; 
b) el organismo de certificación del control de producción notificado 
emitirá el certificado de conformidad del  control de producción en 
fábrica sobre la base de:  
 i) la inspección inicial de la planta de producción y del control de 
 producción en fábrica,  
 ii) la vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del 
 control de producción en fábrica.  
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4. Sistema 3 — Declaración de prestaciones de las características 
esenciales del producto de construcción, por parte del  fabricante, sobre 
la base de los siguientes elementos:  
a) el fabricante efectuará un control de producción en fábrica;  
b) el laboratorio de ensayos notificado procederá a la determinación del 
producto tipo sobre la base de ensayos de  tipo (basados en el muestreo 
realizado por el fabricante), cálculos de tipo, valores tabulados o 
documentación descriptiva del producto.  
5. Sistema 4 — Declaración de prestaciones de las características 
esenciales del producto de construcción, por parte del  fabricante, sobre 
la base de los siguientes elementos:  
a) el fabricante efectuará:  
 i) la determinación del producto tipo sobre la base de ensayos 
 de tipo, cálculos de tipo, valores tabulados o documentación 
 descriptiva del producto. 
 ii) el control de producción en fábrica. 
b) el organismo notificado no interviene.”   ANEXO V (UE) Nº 305/2011 
 Evaluación de la conformidad. 
       Para asegurarse de que el producto sale con las características que 
se habían diseñado y que se pueden garantizar los valores que 
acompañan al marcado CE, el fabricante debe someter su producción a 
unos controles., siguiendo la norma UNE EN 13369. 
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 Ensayo de tipo inicial. 
       El objetivo que tiene este ensayo es demostrar que el producto 
cumple con los requisitos, por tanto si el producto ha sido 
proporcionado por el comprado no se requiere ensayo de tipo. 
        Para ensayos de tipo inicial de hormigón, se deben cumplir los 
requisitos marcados en el anexo A de la EN 206-1: 2008. 
       Cuando un producto no cumpla con los requisitos del ensayo inicial 
no deberá entregarse hasta que otro ensayo de tipo adicional 
demuestre que cumple con los requisitos. 
 Control de producción en fábrica. 
 Organización. 
       “Las tareas, responsabilidades y autoridad del personal implicado en 
el control de producción en fábrica deben ser documentadas, 
mantenidas e implantadas, incluyendo los procedimientos para las 
siguientes actividades:  
a) Demostración de conformidad del producto en las etapas apropiadas.  
b) Identificación y registro de cualquier caso de no conformidad.  
c) Tratamiento de no conformidades.  
d) Establecimiento de las causas de no conformidad y de las posibles 
acciones correctoras (proyecto, materiales o procedimientos de 
fabricación).” UNE EN 13369. 
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 Sistema de control. 
“El fabricante debe establecer, documentar, mantener e implantar un 
sistema de control de producción en fábrica que asegure que el 
producto comercializado satisface los requisitos de esta norma y cumple 
los valores especificados o declarados.  
El sistema de control de producción en fábrica debe estar constituido 
por procedimientos, instrucciones, inspecciones regulares, ensayos y 
utilización de los resultados para controlar el equipo, las materias 
primas, los procesos de producción y los productos.” UNE EN 13369. 
 Control de documentos. 
“Los documentos deben estar controlados de manera que en el lugar de 
trabajo se disponga únicamente de copias válidas. Dichos documentos 
son los procedimientos, instrucciones de trabajo, normas, informes de 
producción, planos y los procedimientos de control de producción en 
fábrica.  
Los planos y documentos de producción deben proporcionar las 
especificaciones y todos los datos necesarios para la fabricación del 
producto. Estos planos y documentos deben estar fechados y aprobados 
para la fabricación por una persona designada por el fabricante.” UNE 
EN 13369. 
 Control del proceso. 
“El fabricante debe identificar las características relevantes de la fábrica 
y/o el proceso de producción. Además, debe definir los criterios y 
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planificar los procesos de producción que afecten directamente a la 
conformidad del producto.” UNE EN 13369. 
 Inspección y ensayo. 
- Inspección de equipos. 
- Inspección de materiales. 
- Inspección del proceso. 
- Inspección del producto terminado. 
Apartado 6.3.6. y Anexo D. UNE EN 13369. 
 Tareas del organismo notificado. 
       Para que el sistema de evaluación de conformidad sea 2+ y además 
los productos tengan las características y valores propios del marcado 
CE, deben ser evaluados los productos por unos organismos que son los 
llamados tercera parte. Estos tienen las tareas de realizar una 
inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica 
además de la vigilancia continua, valoración y aprobación del control de 
producción de la fábrica. 
Anexo D. UNE EN 13369. 
 Ensayos de recepción de una partida en la entrega. 
Estos ensayos de recepción deberían definirse teniendo en cuenta la 
valoración de conformidad por una tercera parte. Estos ensayos 
deberían realizarse en una fábrica por el comprador y el fabricante, ya 
que ambos tienen el derecho de ser testigos. 
Anexo F. UNE EN 13369.      
Documentación de suministro y control. Anejo 21 EHE 08. 
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8.3. DISTINTIVOS OFICIALMENTE RECONOCIDOS 
(D.O.R.) 
       La Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08 facilita la posibilidad 
de que los productos y procesos de producción dispongan de forma 
voluntaria un nivel de garantía superior al marcado CE. Con ello se 
consigue un elemento diferencial de calidad oficialmente reconocido 
(D.O.R.). Estos materiales pueden abarcar los siguientes materiales, 
productos y procesos: 
 Elementos estructurales de hormigón prefabricado. 
 Estructuras de hormigón in situ.  
 Armaduras pasivas.  
 Acero para armaduras pasivas.  
 Acero para armaduras activas.  
 Sistemas de aplicación pretensado 
      Para poder obtener este distintivo hay que cumplir unos requisitos 
explicados en el art.5.3. del anejo 19 de la EHE 08. 
       La disposición de este distintivo de calidad tiene numerosas 
ventajas tanto en el uso del edificio y la estructura como en la fase de 
proyecto y ejecución. 
 
 
Por otra parte el sello CIETAN-AIDICO es el primero distintivo de calidad 
desde 1971 para elementos estructurales de hormigón prefabricado 
reconocido por la EHE 08. 
Sello DOR 
Marcado CE  
Obligatorio Voluntario 
CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL SIN USO, EJECUTADA CON ELEMENTOS 
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN Y CUBIERTA TIPO DECK EN LA LOCALIDAD DE BUGARRA 
 
Autora: Patricia Rochina Rodrigo 
Director Académico: D.Héctor Navarro Calvo Página 122 
 
Tabla 26. Control de calidad. Documentación final de obra. Fuente: Propia. 
CONTROL DE CALIDAD. DOCUMENTACION FINAL DE 
OBRA 
RELLENOS 








Documentación y trazabilidad (EHE-08 
Art. 80) 
Ensayos previos, característicos 
resistencia y dosificación. 
PREFABRICADOS DE 
HORMIGÓN 
Marcado CE, o en su caso cumplimiento 
EHE-08 
Certificados de ensayos, fabricación y 
componentes. 
Propiedades de materiales empleados 
Datos geométricos elementos: 
dimensiones, secciones y tolerancias. 
Plan de control de calidad del proceso 
de fabricación. 
Valores de cálculo. 
ACERO (Armaduras 
pasivas) 
Actas ensayos (Características 
mecánicas y físicas) 
Características mecánicas (tracción) 
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Características físicas (sección 





Ensayos de soldaduras (líquidos 
penetrantes o radiografías). 
Certificado de soldadores 
CUBIERTAS 
Ensayos estanqueidad 














ELECTRICIDAD* Prueba servicio instalación 
INCENDIOS 
Certificados extintores 
Certificados puertas RF 
FONTANERIA* 
Certificados sanitarios y griferías 
Prueba instalación  
GESTION DE RESIDUOS Certificados gestión de RNP y RP 
*Si el propietario desea las oficinas, almacenes y servicios propuestos. 
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9. TRANSPORTE DE LOS ELEMENTOS 
PREFABRICADOS. 
 
       Para transportar elementos prefabricados hay que tener en cuenta 
el número de piezas, dimensión y peso, en cuanto a los prefabricados, y 
en cuanto al transporte hay que tener en cuenta: 
 Las normas de Dirección General de Tráfico, para dimensiones 
máximas y pesos máximos. 
 Plan de seguridad en el transporte. 
 Acondicionamiento de la carga. (Apoyos, atado de la carga, 
protección de las piezas para golpes, transmisión de esfuerzos 
al vehículo). 
       Las dimensiones máximas de transporte varían según el país, por lo 
general, la longitud máxima es de 30m, la anchura 2,40-2,50m 
pudiendo llegar hasta 3,50m acompañado de policía y la altura de 
gálibo de 4,50m si sólo va a ir por carretera y de 3,80-4,00m si tiene que 
ir por calles en las cuales hayan pasos inferiores. 
       La planificación del suministro se realiza unos días antes de 
empezar la obra. Esta planificación la realizan el encargado de montaje 
y el de suministro teniendo en cuenta el orden de utilización en la obra. 
       Los tipos de transporte pueden ser, dependiendo del elemento que 
se vaya a transportar: plataformas extensibles y no extensibles, dollys, 
góndolas y camiones autocargantes (no llevarán piezas prefabricadas 
pesadas). 
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9.1. MONTAJE Y DESMONTAJE EN EL CAMIÓN. 
       Los elementos prefabricados se cargan directamente al camión 
desde la zona de acopios de la fábrica con el mismo sistema empleado 
anteriormente para acopiar los elementos., normalmente con la grúa 
puente. 
       Todos los elementos prefabricados se manipularán en posición 
acorde con su forma y diseño. Por ello para el transporte de paneles es 
necesaria la utilización de unos caballetes metálicos, los cuales tienen 
forma de cuña y en las bases se encuentran unas gomas o piezas de 








       Los elementos prefabricados se elevarán y se sostendrán durante 
las operaciones de almacenamiento, transporte y montaje en los 
puntos de elevación o suspensión. Estas piezas que facilitan el cuelgue 
de los elementos se hayan como una armadura más dentro del 
hormigón prefabricado, se coloca la rosca enrasada a la cara de la pieza 
Ilustración 37. Caballete para transporte de paneles. Fuente: Solostocks. 
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que se va a elevar y se roscan eslingas o bulones que sirven de puntos 
de enlace para los cables de las eslingas de las grúas. Los cables son 

















Ilustración 39. Rosca y garra de elevación. 
Fuente: Propia. 
Ilustración 38. Elementos de 
elevación en paneles. Fuente: 
Propia. 
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9.2. TRANSPORTE. 
Como hemos dicho anteriormente existen varios tipos de transporte 
que dependen del tipo de elemento que se va a transportar, sus 
dimensiones y peso y las unidades que haya que transportar. 
 Plataformas extensibles. 
 
Está formada por una cabeza tractora y un remolque formado 
por una plataforma extensible para adaptarse a las dimensiones 
del elemento. Estas dimensiones pueden llegar desde 13,65m a 
21,50m y la carga es limitada 25500Kg, pero depende del 
permiso de circulación que se obtenga. Los elementos 
prefabricados que pueden transportarse con este vehículo son 















Ilustración 40. Plataforma extensible. Fuente: Transgruas 
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 Plataformas no extensibles. 
 
Formadas por una cabeza tractora y un remolque de posición 
fija. Se puede transportar elementos estructurales y de 
cerramiento y sus dimensiones máximas son 13,65m de largo y 










 Los dollys. 
 
Formados por una cabeza tractora y dos sistemas de apoyo 
diferenciados que tienen la capacidad de girar individualmente. 









Ilustración 41. Plataforma no extensible. Fuente: Vipreluc. 
Ilustración 42. Dolly. Fuente: Logismarket. 
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 La góndola. 
 
Transporta elementos estructurales y de cerramiento. Su centro 











 Los camiones autocargantes. 
 
No llevan piezas prefabricadas pesadas, en todo caso pueden 








Ilustración 43. Góndola. Fuente: Bibliografía 1. 
Ilustración 44. Camión autocargante. Fuente: Propia. 
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 Acopio en obra. 
       En primer lugar se descargaran los elementos con los medios 
adecuados, ayudados por las piezas de elevación que se explicarán más 
adelante. 
       Las zonas de acopio en la obra deben ser lo suficientemente 
grandes como para que se gestionen bien  los elementos prefabricados 
y además los camiones puedan realizar sin problemas las maniobras. 
       Además se intentará que los acopios se sitúen próximos a la zona de 
colocación de las piezas, sin invadir en todo momento las zonas de 
maniobra. 
       Los elementos prefabricados deberán acopiarse con los medios 
suficientes para que no se dañen, es decir con apoyos horizontales que 
se adapten a las dimensiones y el peso de los elementos y además que 
se adapten a las características del suelo. 
       Por otra parte, las juntas, fijaciones, etc, serán acopiadas en un 
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10.   PLANIFICACIÓN DEL MONTAJE EN OBRA. 
 
       En primer lugar, antes de la realización del montaje de los 
elementos prefabricados en obra hay que asegurarse que los accesos 
marcados en los planos son correctos, además del acondicionamiento 
del terreno, nivelación y compactación, y la realización de la 
cimentación.  
 










       Para la realización de la cimentación, el primer paso es el replanteo 
de esta en el terreno compactado con ayuda del plano de cimentación. 
Ilustración 45. Compactación y acondicionamiento del terreno. Fuente: Propia. 
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Una vez realizado el replanteo se procederá a la excavación de las 








       Una vez realizada la excavación, se arman y se hormigonan las 
zapatas y las vigas riostras, quedando así preparada la cimentación por 








Ilustración 48. Armado y hormigonado de cimentación. Fuente: Propia. 
Ilustración 47. Replateo 
cimentación. Fuente: Propia. 
Ilustración 46. Excavación de zapatas 
y vigas riostra. Fuente: Propia. 
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       Estos trabajos de preparación del terreno y de cimentación los 
realiza otra empresa aparte al propio fabricante instalador de los 
elementos prefabricados. 
       Una vez terminada la cimentación el técnico de encargado de 
montaje de los elementos prefabricados se encargará de comprobar 
que todas las dimensiones y distancias coinciden con el plano de 
cimentación. Él mismo será el que marque los ejes de los pilares sobre 
la cimentación. 
       Una vez marcado los ejes de los pilares se podrá comenzar con el 
montaje de la estructura de nuestra nave industrial. 
10.1. SOPORTES. 
       Ya hormigonada la cimentación y marcados los ejes de los soportes 
se procede al montaje de éstos con ayuda de la grúa telescópica y de 
los elementos de suspensión. 
       La grúa telescópica está formada por un camión con dos cabinas, la 
de conducir la grúa y la de manejarla y una pluma q puede alargarse y 
levantarse lo que se necesite, al final de esta pluma cuelga un gancho 
doble sobre el que se acoplan los elementos de suspensión como son 
las eslingas, cadenas y ganchos. Durante cada estacionamiento se 
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       Se engancha el soporte que vamos a colocar con ayuda de las 
eslingas, ganchos y el sistema de bulones (que consta de un tubo 
pasante y una anilla en un extremo y una pieza de tope por el otro). De 








   
Ilustración 49. Eslingas de cable. Fuente: tenso.es 
Ilustración 51. Izado de soporte. Fuente: Propia. 
Ilustración 50. Tubo pasante. Fuente: 
Bibliografia 1. 
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       Una vez izado el soporte procedemos a la colocación de éste: 
1. Se vierte lechada de cemento sobre el lecho de la cimentación. 
2. Se sitúa el soporte en el interior del cáliz y se hace coincidir los 
ejes del soporte con los ejes marcados en la cimentación con la 
ayuda de cuñas de madera para dar verticalidad. Una vez 
situado se comprueba que esta aplomado con ayuda de plomos 















3. Se vierte el hormigón entre el soporte y el cajeado de la 
cimentación con la dosificación requerida. (Normalmente: 
fck:25N/mm2 y tam.árido ø 12 y 20mm. 
4. Se vibra el hormigón con barra de acero para su compactación. 
        No se podrán tener los pilares sin hormigonar más de 12h por 
desplome de pilares. 
Ilustración 52.Cuñas para la verticalidad del soporte. 
Fuente: Propia. 
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10.2. VIGAS. 
10.2.1. Vigas de forjado 
       Para el montaje del forjado lo primero que se montarán son las 
vigas prefabricadas, simplemente apoyadas sobre las ménsulas de los 
pilares o en la cabeza de los pilares mediante neoprenos.  
       En cuanto al montaje de estas vigas (que explicaremos juntos con 
las vigas de cubierta) es necesaria la utilización de la grúa telescópica 
junto con los elementos de elevación embebidos para el izado de las 
piezas y la plataforma elevadora o plataforma telescópica para la 
elevación de los trabajadores. Habrá un montador en la plataforma 
elevadora y otro abajo manejando la grúa telescópica. 
       Posteriormente se elevarán las losas pretensadas suspendidas 
mediante una pieza metálica tipo “rana” hasta colocarlas en los apoyos 
con ayuda del personal que deberá llevar arnés de seguridad y estar 
anclado a un punto fijo de la estructura para evitar la caída. Para mayor 
medida de seguridad se colocarán dos eslingas alrededor de la pieza por 






Ilustración 53. Izado viga e izado losa. Fuente: Bibl. 1 y lineaprevención.com 
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Detalle 35. Unión viga - pilar con ménsula. Fuente: Propia. 
Detalle 36. Unión viga L – pilar. Fuente: Propia. 
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 Unión Vigas – Forjado 
 
 Detalle 38. Unión vigas - forjado. Fuente: Propia.  
Detalle 37. Unión viga T invertida - pilar. Fuente: Propia. 
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10.2.2. Vigas de cubierta. 
       Entre las vigas de cubierta nos encontramos en nuestra nave 
industrial las vigas de inercia variable y las vigas piñón. 
       Las fases de montaje de las vigas es la siguiente: 
1. Preparar anclajes y sujeciones. 
 
En primer lugar se ata una cuerda a un extremo de la pieza en 
su punto de izado y se realizan las correcciones desde el suelo. 
Posteriormente se engancha la pieza a los ganchos de la grúa. 
 
2. Colocar equipos de obra. 
 
Se sitúa la grúa en el sitio adecuado para poder desplegar el 
brazo basculante y no dañar la estructura. La plataforma 
telescópica para la elevación del personal también se coloca en 
el lugar adecuado. 
 
3. Izado de las piezas hasta sus soportes. 
 
Se levanta la pieza lentamente manteniendo tensada la cuerda 
en todo el recorrido. El operario tirará de la cuerda para 
orientar la pieza y se desplazará con la grúa hasta el lugar de 
apoyo. Una vez desplazada al sitio con la banda de neopreno ya 
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4. Estabilización de la pieza. 
 
Para evitar el deslizamiento de las vigas se introducen dos 
varillas roscadas que pasan por los huecos pasantes de la viga 
delta y del soporte y se rellenará el hueco con mortero. 
Una vez colocada la pieza y fijada, sin soltar los cables de la 
grúa, se colocarán trácteles de sujeción que irán anclados a los 







Ilustración 55. Anclaje a soporte. Fuente: Bibliografía 1. 
Ilustración 54. Izado de vigas de cubierta. Fuente: Bibliografía 2. 
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Detalle 39. Unión viga piñón - pilar. 
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 Detalle 40. Unión viga delta - pilar. Fuente: Propia. 
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10.2.3. Correas de cubierta. 
       Una vez terminado el montaje de todas las vigas de cubierta 
comenzaremos con la colocación de las correas pretensadas aligeradas. 
       El proceso de montaje de las correas de cubierta es el siguiente: 
1. Preparación de equipos de obra. 
 
Los equipos que emplearemos son la grúa telescópica y la 
plataforma telescópica, si no es posible el montaje de las 
correas desde las plataformas, se colocará un cable de acero de 
seguridad a lo largo de la viga delta para que los operarios 
puedan anclar el arnés de seguridad. 
 
2. Izado de las piezas. 
 
Se elevan las correas con la grúa telescópica, la cual lleva un 
gancho doble tirante en el que se pueden enganchar dos 
correas a través de cadenas ( una en cada extremo) y así reducir 
el tiempo de ejecución. 
 
3. Colocación de correas. 
 
Se colocan las correas sobre las vigas de cubierta con ayuda de 
los operarios que van anclados a la línea de vida y una vez están 
todas bien colocadas se sujetan las correas con varillas roscadas 
y un elemento metálico en forma de omega que se detalla a 
continuación. 
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Ilustración 56. Colocación de correas. Fuente: Bibliografía 1. 









Detalle 41. Unión correa tubular – viga. Fuente: Propia. 
CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL SIN USO, EJECUTADA CON ELEMENTOS 
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN Y CUBIERTA TIPO DECK EN LA LOCALIDAD DE BUGARRA 
 
Autora: Patricia Rochina Rodrigo 
Director Académico: D.Héctor Navarro Calvo Página 145 
 
10.2.4. Elementos de cerramiento. 
       El tipo de panel que vamos a utilizar en nuestra nave industrial es 
horizontal de 20 cm de espesor con aislante térmico en su interior. 
       El proceso de montaje de los paneles de cerramiento es el 
siguiente: 
1. Operaciones previas. 
 
Para el apoyo de los paneles horizontales utilizaremos un zócalo 
prefabricado de hormigón con el que regularizaremos la 
superficie. 
Una vez puesto la base de apoyo del cerramiento, los soportes, 
las vigas y las correas se replanteará la situación de los paneles 
sobre la base de apoyo. 
 
2. Preparación de equipos. 
 
Los equipos de obra serán la grúa telescópica para el izado de 
elementos y la plataforma telescópica para la elevación de los 
trabajadores. 
 
3. Izado de piezas. 
 
Normalmente se engancharán los paneles directamente desde 
el camión sin haber estado acopiados previamente para 
colocarlos en su situación correspondiente. 
Se elevan enganchando un cable a cada lado del panel en los 
diferentes puntos de izado, marcados desde fábrica 
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4. Colocación insitu. 
 
Se coloca un panel encima de otro machihembrándose entre sí. 
Desde la plataforma telescópica se estabiliza la pieza y se 
realizan las fijaciones a la estructura. Estas fijaciones las 
haremos mediante unos ángulos de fijación atornillados y con 















Ilustración 57. Colocación de paneles 
horizontales. Fuente: Bibliografía 2. 
Detalle 42. Machihembrado 
de paneles. Fuente: Propia. 
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Detalle 43. Uniones pilar - panel horizontal. Fuente: Propia. 
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       Por último, para acabar el montaje de los elementos prefabricados 
de la obra hay que sellar todas las juntas del cerramiento para que se 
quede totalmente hermético. Normalmente se sella por la cara exterior 
del panel o losa pretensada. 
       Las juntas deben ser elásticas y permitir el movimiento del 
cerramiento, además no debe superar los 35 mm. 
       Se colocará como material de relleno un fondo de junta formado 
por un cilindro de espuma de polietileno, seguidamente se aplicará 
masilla de poliuretano con pistola y se retirará el exceso de producto 












Detalle 44. Sellado de paneles. Fuente: Propia. 
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 Limpieza de los elementos prefabricado. 
       Los elementos prefabricados se limpiarán después de que queden 
instalados para eliminar la suciedad y las manchas que puedan quedar. 
En esta limpieza se incluye el tratamiento de juntas, para toda esta 
limpieza se seguirán las recomendaciones del fabricante. 
       La limpieza dependerá del tipo de acabado del elemento 
prefabricado  y se deberá tener cuidado para no dañarlo durante la 
limpieza, se hará con productos compatibles con el hormigón como es 
el agua o algunos productos químicos. 
 Mantenimiento de los elementos prefabricados. 
Para mantener las prestaciones de los elementos prefabricados de 
hormigón durante la vida del edificio hay que tener en cuenta unas 
recomendaciones: 
 De 0 a 5 años. 
Los elementos prefabricados no requieren mantenimiento 
 De 5 a 10 años. 
Limpieza de fachada e inspección visual de juntas. 
 Más de 10 años. 
Limpieza de fachada e inspección visual de juntas y uniones de 
la estructura. 
Si las juntas están dañadas: 
1. Retirada del sellado. 
2. Limpieza de los bordes. 
3. Aplicación del nuevo sellado. 
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       Se deberá evitar los productos dañinos para el hormigón 
prefabricado como son los productos cáusticos y el agua procedente de 
jardines o cubiertas 
       Si existen apariciones de fisuras, humedades, daños en los 
selladores o cualquier otro daño en el hormigón se deberá dar aviso a 
un técnico competente. 
       Por último no se sujetarán cables, soportes, instalaciones o 
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11.   CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DECK. 
       Se entiende como cubierta Deck al sistema de cubierta formado por 
un soporte resistente de chapa grecada, un aislamiento térmico-
acústico y como acabado final una membrana impermeabilizante. 
       La solución de cubierta Deck actual cumple con los requisitos que la 
Unión Europea establece que deben satisfacer las obras de 
construcción en lo referente a: 
 Seguridad estructural. 
 Seguridad en caso de incendio. 
 Seguridad de salud. 
 Higiene, salud y protección del medio ambiente. 
 Protección contra el ruido. 
 Ahorro de energía y aislamiento térmico. 
       El soporte resistente de nuestra cubierta es una estructura ligera 
que está formada por una chapa grecada de acero galvanizado de 75 
mm de espesor (Anexo 5). Esta chapa gracada dispone de nervios que 
aumentan la inercia del perfil lo cual permiten la existencia de grandes 
luces y espacios diáfanos, además de su rápida ejecución por ser una 
estructura ligera. 
      Encima de la chapa grecada colocaremos un aislante de espuma 
rígida de poliisocianurato (PIR VV)  con un espesor de 80 mm y unas 
dimensiones de 2500 x 1200 mm por plancha. (Anexo 5) 
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       Encima de este aislante de espuma colocaremos el sistema 
impermeabilizante bicapa, formado por una lámina de polipropileno. 
(Anexo 5). 
Para el acceso a la cubierta de operarios se dispondrá de un andamio 









El proceso de construcción de nuestra cubierta Deck será el siguiente: 
1. Acopio de los materiales. 
 
Una vez la empresa administradora de los materiales los llevan 
al lugar de la obra, se almacenan con ayuda de listones de 
madera en el lugar de acopios de la obra, anteriormente 
utilizado para los elementos prefabricados. 
Con ayuda de la grúa telescópica y los utensilios para izar 
paquetes se trasladan desde el camión al lugar señalado. 
Ilustración 58. Izado de operarios. Fuente: Propia. 
CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL SIN USO, EJECUTADA CON ELEMENTOS 
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN Y CUBIERTA TIPO DECK EN LA LOCALIDAD DE BUGARRA 
 
Autora: Patricia Rochina Rodrigo 












2. Colocación y anclaje de la chapa grecada. 
 
Se eleva un paquete de chapa grecada hasta la altura de las 
correas de cubierta y con ayuda de los operarios que se 
encuentran atados a la línea de vida, se van colocando las 
chapas en su posición definitiva. Conforme se van elevando los 
paquetes y colocando las chapas, se van anclando a la 
estructura principal y entre las mismas chapas.  
Para el anclaje de las chapas utilizaremos un método mecánico, 
el método de pernos o el de varillas roscadas. 
 
En el método de pernos los pasos de montaje son los 
siguientes: 
  
1. Perforar el orificio mediante martillo perforador. 
2. Colocar el perno en el orificio. 
3. Apretar la pieza. 
 
Ilustración 59. Acopios de materiales de cubierta. Fuente: Propia. 
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 En el método de las varillas roscadas los pasos de montaje son 
 los siguientes: 
1. Perforar el orificio mediante  martillo perforador. 
2. Limpiar bien el orificio. 
3. Llenar el orificio con mortero. 
4. Colocar la varilla roscada. 











Ilustración 60. Anclaje mecánico de pernos. Fuente: Constructalia. 
Ilustración 61. Anclaje mecánico varilla roscada. Fuente:  Constructalia. 
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3. Colocación y anclaje del aislante (PIR VV). 
 
Se elevan los paquetes de aislante PIR VV con la grúa 
telescópica y los utensilios para izar paquetes y se acopian en el 
lugar de trabajo. Se van colocando los paneles de aislante de 
forma que no quede ningún hueco y dejando una superficie lisa. 
Estos paneles se fijan a la chapa grecada mediante un tornillo 
autotaladrante de doble rosca y arandela de reparto nervada 











4. Colocación y anclaje de la lámina impermeabilizante (mecánico 
y adherido). 
 
Una vez tenemos en la cubierta los rollos de polipropileno para 
la impermeabilización de ésta, se procede a la colocación 
mediante un sistema similar al de los aislantes de anclaje 
mecánico. Con tornillo autotaladrante y arandela de reparto se 
fijan las láminas de polipropileno al aislante anteriormente 
colocado. Una vez fijado al aislante, se monta la siguiente 
Ilustración 62. Fijación del aislante. Fuente: Propia. 
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lámina encima de la anteriormente puesta y se adhiere 


















Ilustración 63. Método de fijación de la impermeabilización. Fuente: Propia. 
Ilustración 64. Maquinaria para adherencia de impermeabilización. Fuente: 
Propia. 
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11.1. PUNTOS SINGULARES. 
11.1.1.  Pasillos técnicos. 
       Los pasillos técnicos para el acceso de peatones se resolverán 
mediante un pavimento filtrante consistente en una baldosa de 50 x 
50cm de hormigón poroso sobre una base de poliestireno extruido. Esta 
baldosa se colocará en seco encima de la impermeabilización. Los 








11.1.2.  Petos. 
       Los petos están constituidos por una chapa en forma de “Z” que 
apoya sobre la chapa grecada de la cubierta deck. Por encima apoya en 
la chapa el aislante PIR VV y sobre este la lámina impermeabilizante de 
polipropileno. Posteriormente reforzamos esta lámina con un refuerzo 
de polipropileno que sube por el refuerzo en forma de “Z” de la chapa 
anteriormente puesta. 
Ilustración 65. Baldosa filtrante. Fuente: MaterialesNavarro. 
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La chapa irá unida al cerramiento de hormigón o con pernos o con 
varilla roscada según el procedimiento anteriormente explicado en la 
chapa grecada y el refuerzo de polipropileno irá unido a la chapa con un 
tornillo autotaladrante y una arandela de acero galvanizado. 
Por último se colocará otro refuerzo de chapa en forma de “L” invertida 
amarrada al cerramiento con pernos o varilla roscada para mayor 














Detalle 45. Peto de cubierta. Fuente: Propia. 
CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL SIN USO, EJECUTADA CON ELEMENTOS 
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN Y CUBIERTA TIPO DECK EN LA LOCALIDAD DE BUGARRA 
 
Autora: Patricia Rochina Rodrigo 










11.1.3.  Evacuación de aguas. 
       Con respecto a la evacuación de aguas de la cubierta deck 
dispondremos de dos tipos de evacuaciones. El segundo tipo sólo 
trabajará cuando la primera opción falle, para prevenir las inundaciones 
de la cubierta. 
1. Evacuación mediante sumideros. 
2. Evacuación mediante orificios en el cerramiento. 
       Se situarán cada 5 metros lineales, tanto los sumideros como los 
orificios en el cerramiento. 
       En la evacuación mediante sumideros se dispondrá de un refuerzo 
impermeabilizante entre el aislamiento y el mismo sumidero y 
posteriormente ya se colocará el impermeabilizante de toda la cubierta 
respetando las cazoletas de la evacuación de las aguas. 
Ilustración 66. Peto de cubierta. Fuente: Propia. 
CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL SIN USO, EJECUTADA CON ELEMENTOS 
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN Y CUBIERTA TIPO DECK EN LA LOCALIDAD DE BUGARRA 
 
Autora: Patricia Rochina Rodrigo 
Director Académico: D.Héctor Navarro Calvo Página 160 
 
Las tuberías conectadas a los mismos sumideros seguirán por el interior 
de la nave amarrados con unos elementos metálicos, hasta llegar a las 
bajantes que se situarán en los pilares (Ver plano Anexo 3 y 6). 
En cuanto a la evacuación por orificios en el cerramiento, se levanta el 
refuerzo de impermeabilización de peto y por los orificios dispuestos 
anteriormente en los paneles se pasa un canalón metálico, el cual 
conducirá el agua hacia el exterior, de esta forma evitaremos cualquier 













Detalle 46. Evacuación de aguas de cubierta. Fuente: Propia. 
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Ilustración 67. Sumidero y orificio de evacuación de agua. Fuente: Propia. 
Ilustración 68. Evacuación interior del agua. Fuente: Propia. 
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12.   CONSTRUCCIÓN DE LA SOLERA. 
       Para la construcción del solado de la nave industrial seguiremos el 
siguiente proceso de ejecución. 
1. Preparación de la subbase. 
 
Se extenderá sobre el terreno una capa granular formada por 
áridos, total o parcialmente machacados. Posteriormente se 
compactará con compactadores de rodillos vibratorios hasta 
lograr una densidad no inferior a la que corresponda y que el 
espesor no sea mayor a 25 cm. 
 
2. Lámina de polietileno. 
 
La colocación de esta lámina se debe a diversos factores; para 
evitar que el hormigón pierda el agua durante la puesta en 
obra, que la solera no roce con la capa base y que no suba la 
humedad procedente del terreno. La lámina de polietileno 
subirá 50 cm por los elementos estructurales verticales. 
 
3. Niveles, replanteo general de huecos. 
 
Sólo se realizará si el propietario de la nave desea la instalación 
de los servicios y oficinas.  
Se comprobará previamente a su ejecución las pendientes para 
prever los puntos de ejecución y el replanteo con los planos de 
arquitectura y saneamiento. 
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4. Colocación de la armadura. 
 
Se colocará el mallazo sobre calzos del tipo “pie de pato”. Los 
solapos entre barras o mallas serán como mínimo de 450mm. 
En las esquinas de los huecos se colocarán 2 barras corrugadas 









5. Juntas de hormigonado. 
Las juntas de aislamiento separan la solera de los elementos 
fijos de la edificación, están formadas por un poliestireno 
expandido y tendrán un espesor de 10 a 20 mm. 
6. Vertido y compactación del hormigón. 
 
El vertido del hormigón se realizará a través de un camión de 
hormigonado con ayuda de una pavimentadora de hormigón y 
se compactará mediante el método de vibrado. Por último la 




Ilustración 69. Armadura de la solera. Fuente: Propia. 
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7. Curado del hormigón. 
 
El curado del hormigón se realizará con productos específicos 
líquidos que forman una membrana superficial que retiene el 
agua y se aplicara mediante pulverización. 
 
8. Protección del elemento terminado. 
 
No podrá circular maquinaria sobre la solera durante los 3 
primeros días. Y se protegerá con una lámina de polietileno y 
una pequeña capa de arena. 
Ilustración 70. Regleado del hormigón. Fuente: Propia. 
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13.   GESTIÓN DE RESIDUOS DEL PROCESO 
CONSTRUCTIVO. 
 13.1. NORMAS Y LEGISLACIÓN APLICABLE. 
       Para la elaboración del estudio de la gestión de residuos se tiene 
que tener presente las siguientes normativas: 
 Artículo 45 de la Constitución Española artículo 45 de la 
Constitución Española. 
 La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 La Ley 10/2000. 
 El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 
(PNRCD) 2001-2006, aprobado por Acuerdo de Consejo de 
Ministros, de 1 de junio de 2001. 
 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera. 
 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos. 
 Plan Director de Residuos 2007-2015 de La comunidad 
Valenciana (Decreto 62/2008, de 14 de noviembre) y corrección 
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13.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES. 
       A) Productor de residuos de construcción y demolición. 
       El Promotor es el productor de residuos de construcción y 
demolición, por ser la persona física o jurídica titular de la licencia 
urbanística en la obra de construcción o demolición; además de ser la 
persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de la obra de 
construcción o demolición. También por ser la persona física o jurídica 
que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
       Está obligado a disponer la documentación que acredite que los 
residuos de construcción y demolición han sido gestionados. 
  
       B) Poseedor de residuos de construcción y demolición. 
       El contratista principal es el poseedor de residuos de construcción y 
demolición, por ser la persona física o jurídica que tiene en su poder los 
residuos de construcción y demolición y que no ostenta la condición de 
gestor de residuos. 
       El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no 
proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los 
requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a 
un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o 
convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción 
y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
 
       C) Gestor de residuos de construcción y demolición. 
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       El gestor será la persona o entidad, pública o privada, que realice 
cualquiera de las operaciones que componen la recogida, el 
almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los 
residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los 
vertederos, después de su cierre, así como su restauración ambiental 
(gestión) de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 
13.3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN 
LA OBRA. 
       La estimación de residuos será expresada en toneladas y metros 
cúbicos según la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero. 
Tabla 27. Estimación de residuos. Fuente: Propia. 
17.       RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA 
EXCAVADA EN ZONAS CONTAMINADAS) 
 
1.   Hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos.   
x 17 01 01 Hormigón. 
  17 01 02 Ladrillos. 
  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos. 
  
17 01 06* 
Mezclas o fracciones separadas, de hormigón, 
ladrillos, tejas y materiales cerámicos que 
contienen sustancias peligrosas. 
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17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06. 
 
2.       Madera, vidrio y plástico.   
x 17 02 01 Madera. 
  17 02 02 Vidrio. 
x 17 02 03 Plástico. 
  
17 02 04* 
Vidrio, plástico y madera que cotienen 
sustancias peligrosas o estan contaminadas por 
ellas. 
 
3.       Mezclas bituminosas, 




17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitran 
de hulla. 
  
17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01. 
  
17 03 03* 
Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 
 
4.       Metales (incluidas sus 
aleaciones)   
  17 04 01 Cobre, bronce, latón. 
  17 04 02 Aluminio. 
  17 04 03 Plomo. 
  17 04 04 Zinc. 
x 17 04 05 Hierro y acero. 
  17 04 06 Estaño. 
  17 04 07 Metales mezclados. 
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17 04 09* Residuos metálicos combinados con sustancias 
peligrosas. 
  
17 04 10*  
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán 
de hulla y otras sustancias peligrosas. 
  
17 04 11 
Cables distintos de las especificaciones en el 
código 17 04 10. 
 
5. Tierras  pétreos de 
excavación.   
  
17 05 04 
Tierras y piedras distintas de las especificadas 
en el código 17 05 03. 
  
17 05 06 
Lodos de drenaje distintos de los especificados 
en el código 17 05 06. 
  
17 05 08 
Balasto de vías férras distinto del especificado 
en el código 17 05 07. 
 
6.       Materiales de 
aislamiento y materiales de 
construcción que contienen 
amianto.   
  
17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen 
amianto. 
  
17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten 
en, o contienen, sustancias peligrosas. 
x 17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 
03. 
  
17 06 05* 
Materiales de construcción que contienen 
amianto (6). 
 
8.       Materiales de 
construcción a partir de yeso.   
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17 08 01* 
Materiales de construcción a partir de yeso 
contaminados con sustancias peligrosas. 
  
17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos de los especificados en el código 17 
08 01. 
 
9.       Otros residuos de 
construcción y demolición. 
  
  17 09 01* 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen mercurio. 
  
17 09 02* 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen PCB (por ejemplo, sellantes que 
contienen PCB, revestimientos de suelo a partir 
de resinas que contienen PCB, acristalamientos 
dobles que contienen PCB, condensadores que 
contienen PCB). 
  
17 09 03* 
Otros residuos de construcción y demolición 
(incluidos los residuos mezclados) que 
contienen sustancias peligrosas. 
x 17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 
 
10.       Arena, grava y otros 
áridos.   
  
01 04 08  Residuos de grava y rocas trituradas distintos 
de los mencionados en el código 01 04 07. 
x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla. 
 
11.       Basuras.   
  20 02 01 Residuos biodegradables. 
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales. 
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       Para la estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se 
generará en la obra, en toneladas y metros cúbicos, en función de las 
categorías determinadas en las tablas anteriores, para la obra de 
construcción de la nave y en ausencia de datos más contrastados, se 
adopta el criterio de manejarse con parámetros estimativos con fines 
estadísticos de 20’00 cm de altura de mezcla de residuos por m2 
construido según usos con una densidad tipo del orden de 1’50 tn/m3 a 
0’50 tn/m3. 
 
Tabla 28. Dato global Tn de RCDs. Fuente: Propia. 
USOS DEL EDIFICIO 




V                            
m3 Volumen 
residuos (S x 
0,20) 
  d                            
densidad tipo 
entre 1,50 y 
0,50 tn/m3 
    Tn tot                            
toneladas 
de residuo 
(v x d) 
NAVE 
ALMACENAMIENTO 
4000,00 800,00 0,5 400,00 
          
    TOTAL (Tn): 400,00 
 
      
       Una vez se obtiene el dato global de Tn de RCDs por m2 construido, 
se procede a continuación a estimar el peso por tipología de residuos 
utilizando en ausencia de datos en la comunidad Valenciana, los 
estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en 
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Tabla 29. Toneladas de cada tipo de RCD. Fuente: Propia. 
Evaluación teórica del peso 
por tipología de RCD 
% en 
peso 
     Tn                                  
Toneladas de cada 
tipo de RCD                     
(Tn ot x %) 
RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Madera 0,04 16 
2. Metales 0,025 10 
3. Papel 0,003 1,2 
4. Plástico 0,015 6 
5. Vidrio. 0,005 2 
6. Yeso 0,002 0,8 
Total estimación (tn) 0,09 36 
RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 0,04 16 
2. Morteros 0,12 48 
3. Ladrillos, azulejos y otros 
cerámicos 
0,54 216 
4. Piedra 0,05 20 
Total estimación (tn) 0,75 300 
RCD: Potencialmente Peligrosos y otros 
1. Basura 0,13 52 
2. Pot. Peligrosos y otros 0,04 16 
Total estimación (tn) 0,17 68 
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13.4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, 
VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARIAN 
LOS RESIDUOS. 
       El desarrollo de actividades de valorización de residuos de 
construcción y demolición requerirá autorización previa de la entidad 
de residuos de la comunidad valenciana, en los términos establecidos 
por la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
       La autorización sólo se concederá con la previa inspección de las 
instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y 
comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del 
personal encargado de su explotación. 
       Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de 
recogida, transporte y almacenamiento de residuos no peligrosos de 
construcción y demolición deberán notificarlo a la entidad de residuos 
de la comunidad valenciana, como órgano competente en materia 
medioambiental de la comunidad autónoma, quedando debidamente 
registradas estas actividades en la forma que establezca la legislación 
de las comunidades autónomas. La legislación de las comunidades 
autónomas podrá someter a autorización el ejercicio de estas 
actividades. 
        Todo residuo potencialmente valorizable deberá ser destinado a 
este fin, evitando su eliminación de acuerdo con el número 1 del 
artículo 18, de la Ley 10/2000. 
       De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, 
reglamentariamente se establecerán los criterios técnicos para la 
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construcción y explotación de cada clase de vertedero, así como el 
procedimiento de admisión de residuos en los mismos. A estos efectos, 
deberán distinguirse las siguientes clases de vertederos: 
 
 Vertedero para residuos peligrosos. 
 Vertedero para residuos no peligrosos. 
 Vertedero para residuos inertes. 
       Las operaciones de valorización y eliminación deberán ajustarse a 
las determinaciones contenidas en los Planes Autonómicos de Residuos 
y en los requerimientos técnicos que reglamentariamente se 
desarrollen para cada tipo de instalación teniendo en cuenta las 
tecnologías menos contaminantes, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 18 y 19 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 
       Los gestores deberán estar inscritos en el Registro General de 
Gestores de residuos de la Comunidad Valenciana y llevarán un registro 
documental que estará a disposición de la Consellería de Medio 
Ambiente. 
       En la obra no se prevee ninguna operación de reutilización y 
además no se prevee ninguna operación de valoración “in situ”. 
A continuación se define el destino previsto para los residuos no 
reutilizables ni valorables “in situ”. 
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Tabla 30. Tratamiento y destino de los residuos. Fuente: Propia. 
17.       RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA 
EXCAVADA EN ZONAS CONTAMINADAS) 





















Mezclas o fracciones separadas, de 
hormigón, ladrillos, tejas y materiales 







Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
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Vidrio, plástico y madera que cotienen 






3.       Mezclas bituminosas, alquitran de hulla y otros productos alquitranados. 
  
Mezclas bituminosas que contienen 






Mezclas bituminosas distintas de las 













4.       Metales (incluidas sus aleaciones) 
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Cables que contienen hidrocarburos, 







Cables distintos de las especificaciones en el 






5. Tierras  pétreos de excavación. 
  
Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03. 
Restauración Vertedero 
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Lodos de drenaje distintos de los 
especificados en el código 17 05 06. 
Restauración Vertedero 
  
Balasto de vías férras distinto del 
especificado en el código 17 05 07. 
Restauración Vertedero 
 
6.       Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen 
amianto. 
  







Otros materiales de aislamiento que 







Materiales de aislamiento distintos de los 













8.       Materiales de construcción a partir de yeso. 
  
Materiales de construcción a partir de yeso 






Materiales de construcción a partir de yeso 
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9.       Otros residuos de construcción y demolición. 
  







Residuos de construcción y demolición que 
contienen PCB (por ejemplo, sellantes que 
contienen PCB, revestimientos de suelo a 
partir de resinas que contienen PCB, 
acristalamientos dobles que contienen PCB, 






Otros residuos de construcción y demolición 
(incluidos los residuos mezclados) que 





x Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados en 





10.       Arena, grava y otros áridos. 
  
Residuos de grava y rocas trituradas 










11.       Basuras. 
  
Residuos biodegradables. Reciclado / 
Vertedero 
Planta RSU 
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x 




13.5. PRESCRIPCIONES RELACIONADAS CON EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. 
 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en 
sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, 
contenedores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. 
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 
 El depósito temporal para RCDs valorizables (que se realice en 
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del 
resto de residuos de un modo adecuado. 
 Los contenedores deberán estar pintados en colores que 
destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y 
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 
centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos 
debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono 
del titular del contenedor/envase, y el número de inscripción 
en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art. 
43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 
Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha 
información también deberá quedar reflejada en los sacos 
industriales u otros elementos de contención, a través de 
adhesivos, placas, etc. 
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 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor 
adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán 
cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, 
para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que 
prestan servicio. 
 En el equipo de obra se deberán establecer los medios 
humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 
dedicarán a cada tipo de RCD. 
 
 Se deberán atender los criterios municipales establecidos 
(ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), 
especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este 
último caso se deberá asegurar por parte del contratista 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que 
es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades 
reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita 
y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. 
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión 
a tomar y su justificación ante las autoridades locales o 
autonómicas pertinentes. 
 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, 
que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, 
Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera ……) son 
centros con la autorización autonómica de la Consellería de 
Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados por dicha Consellería, e 
inscritos en los registros correspondientes. Asimismo se 
realizará un estricto control documental, de modo que los 
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transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de 
cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs 
(tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o 
proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 
documental del destino final. 
 La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos 
peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en 
una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación 
nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 
952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica ( 
Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las 
ordenanzas locales. Asimismo los residuos de carácter urbano 
generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de 
fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos 
marcados por la legislación y autoridad municipales. 
 
 Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos 
marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de 
Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos 
como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, 
siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real 
Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y 
reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de 
aplicación. 
 Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán 
tratados como residuos “escombro”. 
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 Se evitará en todo momento la contaminación con productos 
tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su 
adecuada segregación, así como la contaminación de los 
acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos. 
 Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para 
jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y 
almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de 
altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, 
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14.   SEGURIDAD Y SALUD EN TODO EL PROCESO 
CONSTRUCTIVO. 
       Para la determinación del tipo de riesgo, influirán los siguientes 
factores: 
 Probabilidad de que se produzca. 
 
 Gravedad de las consecuencias. 
 
 







Probabilidad Baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 
Probabilidad Media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 





14.1. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA 
FABRICACIÓN DE PREFABRICADOS. 
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14.1.1.  Montaje de ferralla. 




Medidas de Control 







pasarelas de >60 cm. 






Los bancos llevarán un 
resalte para evitar la 









Las pilas de ferralla no 














Establecer zonas de 
trabajo limitadas y 
zona de acopios 
Capuchones 
PVC en las 












Protección de las 
partes móviles de la 
maquinaria. 
Información sobre la 
maquinaria. 
Resguardos 








Transportar barras a 
una altura adecuada. 
Capuchones 
PVC en las 
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para el accionamiento 






















Revisar y reparar tomas 











y señalizar prohibición 




      
14.1.2.  Preparación del molde. 




Medidas de Control 






Instalación de pasarelas 







Las pilas de ferralla no 
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Establecer zonas de 
trabajo limitadas y zona 
de acopios 
Capuchones 
PVC en las 










Transportar barras a 
una altura adecuada. 
Capuchones 
PVC en las 









para el accionamiento y 











entre gruísta y 
estrobador y 









14.1.3.  Central de hormigón. 




Medidas de Control 






Subida y bajada por 











Establecer zonas de 
trabajo limitadas y zona 
de acopios 
Capuchones 
PVC en las 
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Protección de las 
partes móviles de la 
maquinaria. 
Información sobre la 
maquinaria. 
Resguardos 



















Revisar y reparar tomas 













Maniobras dirigidas por 

















adecuadas y no tocar el 
hormigón con la mano 
- 
Guantes de 
cuero y botas 
de seguridad 







El silo de cemento 
poseerá un equipo de 




filtro y gafas 
antipolvo 
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Evitar la repetición de 




       14.1.4.  Hormigonado. 




Medidas de Control 






Instalación de pasarelas 














Protección de las 
partes móviles de la 
maquinaria. 
Información sobre la 
maquinaria. 
Resguardos 
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Transportar barras a 























entre gruísta y 
estrobador y 










para el accionamiento y 










Revisar y reparar tomas 














adecuadas y no tocar el 
hormigón con la mano 
- 
Guantes de 
cuero y botas 
de seguridad 

















CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL SIN USO, EJECUTADA CON ELEMENTOS 
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN Y CUBIERTA TIPO DECK EN LA LOCALIDAD DE BUGARRA 
 
Autora: Patricia Rochina Rodrigo 
Director Académico: D.Héctor Navarro Calvo Página 191 
 
14.1.5.  Curado del elemento. 




Medidas de Control 








Protección de las partes 
móviles de la 
maquinaria. 
Información sobre la 
maquinaria. 
Resguardos 






























Revisar y reparar tomas 











y señalizar prohibición 







Extintores y una 
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14.1.6.  Almacenaje del elemento prefabricado. 




Medidas de Control 







elementos por tipos y 








Pestillo de seguridad 
en puente grúa y 













Establecer zonas de 
trabajo limitadas y 










Transportar barras a 








Atrapamientos  Moderado 
Buena comunicación 
entre gruísta y 
estrobador y 
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14.2. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL 
TRANSPORTE DE ELEMENTOS. 
14.2.1.  Carga de elementos sobre vehículo. 
 




Medidas de Control 






Subida y bajada por 




















Suelo horizontal y no se 






Pestillo de seguridad 
en puente grúa y 
mantenimientos de los 








Protección de las 
partes móviles de la 
maquinaria. 
Información sobre la 
maquinaria. 
Señal sonora y 
luminosa 
Guantes, 
casco y ropa 
de trabajo 
CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL SIN USO, EJECUTADA CON ELEMENTOS 
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN Y CUBIERTA TIPO DECK EN LA LOCALIDAD DE BUGARRA 
 
Autora: Patricia Rochina Rodrigo 
Director Académico: D.Héctor Navarro Calvo Página 194 
 
Atrapamientos  Moderado 
Inmovilización de 
maquinaria y buena 
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14.2.1.  Transporte elementos fábrica-obra. 
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14.3. RIESGOS Y MEDIDAS DE MONTAJE. 
14.3.1.  Descarga y acopio. 
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14.3.3.  Colocación. 
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14.3.4.  Arriostramiento. 
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       Gran parte de los riesgos estudiados anteriormente durante la 
ejecución de la obra vienen dados por la utilización de medios auxiliares 
herramientas y maquinaria de obra que se necesita para la puesta en 
obra. 
       Los medios auxiliares utilizados en la puesta en obra son los 
siguientes: 
 Andamios en general. 
 Andamios de borriquetas. 
 Escalera de mano. 
 Eslingas de acero. 
 Garras de suspensión. 
 Codales y puntales. 
       Las herramientas utilizadas en la puesta en obra son las siguientes: 
 Martillo. 
 Metro y cinta métrica. 
 Rotuladores. 
 Plomada. 
 Cuñas de madera. 
 Bulones y espadas. 
 Balancín de colocación de pilares. 
 Cuerdas 
 Punzón. 
 Pata de cabra. 
 Tráctel. 
 Llave fija. 
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       La maquinaria de obra utilizada en la ejecución de la obra es la 
siguiente: 
 Maquinaria de movimiento de tierras 
- Retroexcavadora  
- Pala cargadora  
 Maquinaria de elevación  
- Camión grúa hidráulica telescópica 
- Lanzadora de vigas 
- Plataforma telescópica 
 Maquinaria de transporte  
- Camión transporte 
- Camión contenedor  
 Maquinaria compactación y extendido   
- Compactadora de rodillo 
- Compactadora de capas asfálticas y bituminosas 
- Bandeja vibrante 
 Maquinaria extendedora y pavimentadora   
- Pavimentadora de hormigón 
 Maquinaria manipulación hormigón   
- Bomba hormigonado  
- Camión hormigonera  
 Pequeña maquinaria   
- Vibrado 
- Atornilladores eléctricos  
- Fratasadoras  
- Regla vibrante  
- Herramientas manuales  
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15.   VENTAJAS ECONÓMICAS RESPECTO A LA 
CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL. 
       Tradicionalmente el prefabricado estaba asociado a una 
construcción apresurada, provisional y de baja calidad, pero en la 
actualidad se debe entenderse como la industrialización de la 
construcción. 
       Con esta evolución de la prefabricación, también  se ha mejorado la 
funcionalidad, seguridad, estética y economía de este tipo de 
construcción. 
       Las ventajas económicas de la construcción prefabricada frente a la 
construcción tradicional “insitu” son las siguientes: 
 Permite la reducción de tiempos de ejecución de la obra por 
tanto una reducción de gastos fijos. 
 Al reducir el tiempo de ejecución, permite la entrada en 
funcionamiento del edificio con anterioridad, lo que genera 
beneficios para el propietario. 
 Bajo coste inicial con una relación esfuerzo/precio inmejorable. 
 Permite la ejecución de la obra independientemente de la 
climatología, factor que influye en el tiempo de ejecución y por 
tanto en la economía. 
 Gastos mínimos de mantenimiento. 
 Precio cerrado de trabajos contratados tanto a la hora del 
suministro como del montaje de la obra. 
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 Disminución de deterioro y derrumbamientos en situaciones de 
incendio con respecto a otras tipologías de construcción. 
 Variedad de empresas de fabricación de prefabricados que 
ofrecen diversas soluciones y diversos precios. 
 
       No sólo se aprecian ventajas en el aspecto económico sino también 
en el aspecto medioambiental, temas de seguridad, calidad y malestar 
social. 
       A continuación se muestra una tabla comparativa de todos los 
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Tabla 43. Comparación construcción prefabricada / construcción tradicional. 
Fuente: Propia. 
 













Mayor Coste Muy Alta Alto Alta 
CONSTRUCCIÓN 
PREFABRICADA 




CALIDAD MALESTAR SOCIAL 
 





Alta Muy Alta Media Grave Grave Moderada 
CONSTRUCCIÓN 
PREFABRICADA 
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Conclusión 
La experiencia y aprendizaje durante este periodo de tiempo con 
respecto a todo lo que conlleva la construcción de un edificio industrial 
de hormigón prefabricado ha sido muy satisfactoria. Al principio parece 
fácil, pero una vez te pones a analizar lo que son los procesos de diseño, 
fabricación y montaje, te vas dando cuenta de la dificultad que va 
teniendo en cada una de las fases. 
En la fase de diseño cabe recalcar la dificultad de realizar las planillas 
con las dimensiones y detalles exactos que se desea de cada elemento, 
ya que estos tienen que  encajar perfectamente en su puesta en obra. 
En el proceso de fabricación hay que tener especial atención que los 
elementos que se están generando concuerden perfectamente con las 
planillas realizadas y por último en el proceso de construcción tener 
muy en cuenta los riesgos del montaje y que no haya ningún fallo en la 
colocación de elementos, ya que si afecta a la estructura deberán 
construirse piezas nuevas, hecho que elevaría mucho el coste de la 
obra. 
También hay que señalar que aunque la construcción mediante 
elementos prefabricados parezca una construcción más sencilla debido 
a la repetición de procesos, no es exactamente así, ya que cada edificio 
tiene sus propias características, sus propias condiciones de terreno, 
sus propios elementos y dimensiones de ellos (como son las inusuales 
vigas deltas empleadas en este proyecto). 
En resumen podría decir que mi experiencia ha sido muy satisfactoria, 
ya que me ha ofrecido la oportunidad de tener un primer contacto con 
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lo que es la construcción hoy en día, en primer lugar por las gestiones 
con el ayuntamiento de Bugarra por la normativa vigente en el polígono 
industrial y en segundo lugar por la puesta en contacto y trabajo en 
conjunto realizado con la empresa PACADAR en los ámbitos de diseño y 
fabricación de los elementos prefabricados de hormigón. 
Por último añadir que el proyecto realizado es de una nave industrial de 
tales dimensiones debido a que el pueblo en el que está situada se 
dedican en su totalidad a la agricultura, habiendo así unas tres o cuatro 
empresas que abarcan todos los productos y servicios que requiere un 
pueblo agrícola, de esta forma, había pensado que para cualquier 
empresa relacionada con la agricultura, ya sea de almacenaje de 
productos agrícolas o de servicios que esta actividad necesita, se 
requieren naves de dimensiones mayores a las habituales. También 
ayudó a la decisión de realizar esta nave el reciente plan parcial 
aprobado en la población, con la intención de agrupar estas empresas 
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Anexo 3:  FICHAS TÉCNICAS DE  
    ELEMENTOS     
    PREFABRICADOS. 
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PILAR 40 X 40
NOMBRE PILARES
PILAR 50 X 50
RECUBRIMIENTO 3 cm
B 500 S
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Peso placa con juntas T-25 = 3551 N/m2
Sobrecarga (Pavimento, Tabiqueria, Uso) = 6053 N/m2















































































P. EXPANDIDO 10 CM TIPO I
B-500-S
2,5 cm
































Anexo 4:  DETALLES ELEMENTOS  






































































Anexo 5:  FICHAS TÉCNICAS DE  
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Limite Elástico >= 250 N/mm².
Material Base Calidad S250GD
Limite de rotura >= 330 N/mm²
Módulo de elasticidad =  210.000 N/mm²
Alargamiento de Rotura Min. 19%
Recubrimientos de Zinc:
Galvanizado Z-275 (275 gramos/m² por ambas caras)
Prelacados Z-225 (225 gramos/m² por ambas caras)

Revestimientos Especiales:
Alta Durabilidad, Plastisoles, PVDF, consultar ficha de acabados.
Bajo consulta estos revestimientos pueden ser a dos caras.

Colores: Según carta Aceralia o carta RAL bajo consulta.
Curvado: Posibilidad de curvado por embutición del perfil. Ver ficha técnica.
Perforado: Disponibilidad de perforación del material para aplicaciones de atenuación acustica.
Lucernarios: Disponible el perfil en Poliéster o Acrílico.
Revisión : 2005
INCO 44.4.
EUROCODIGO - 3: Proyecto de Estructuras Metálicas
UNE-ENV 1993 - 1-1: Reglas Generales y Reglas para la Edificación
ENV 1993 - 1-3: Cold Formed Thin Gauge Menbers and Sheeting
NBE-EA-95 Parte 4: Calculo de las Piezas de Chapa Conformada de Acero en Edificaciones
ELU: Carga Máxima = 1,35 * Peso Propio + 1,50 * Sobrecarga Uso
ELS: Carga Máxima = 1,00 * Peso Propio + 1,00 * Sobrecarga Uso   -   Flecha Máxima < L /200
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Panel PIR VV    
 
DESCRIPCIÓN • Planchas de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) 
recubierta por ambos lados con velo de vidrio 
mineralizado. 
 
APLICACIONES • Aislamiento térmico de cubiertas tipo deck, como soporte 
de impermeabilización. 
 
VENTAJAS • Menor espesor de aislamiento gracias al bajo coeficiente 
de conductividad térmica de la espuma de 
poliisocianurato.  
• Paneles de gran rigidez y poco peso. 
• Facilidad de manipulación y puesta en obra.  
 
PRESENTACIÓN • Planchas de 2500 x 1200 mm  











Coeficiente conductividad térmica  λi, (7d 10ºC) EN 12667 W/m·K 0,022 
Coef. conductividad térmica declarado λD, 10ºC EN 12667 W/m·K 
0,028 (e < 80mm) 
0,027 (80mm ≤ e < 120mm) 
0,026 (e > 120mm) 
Resistencia a la compresión* CS(10/Y)200 EN 826 kPa 225±50 
Estabilidad dimensional 48h, 70ºC, 90 %HR DS(70,90)4 EN 1604 % ∆long, ∆anch. <1 
∆esp. <4  
Absorción de agua  WL(T)2 EN 12087 % <2 
Espesor T2 EN 823 mm 
e<50 + 2 
50<e<70 + 3 
e>70 +5,-2 
Reacción al fuego. Euroclase - EN 13501-1 - F 
Reacción al fuego del producto en condición 
final de uso. Euroclase 
(únicamente para aplicación final cubierta deck) 
- EN 15715 - 
B-s2, d0 
Montaje normalizado n.3 
(*) Espesores inferiores a 45 mm, la clase de resistencia a la compresión corresponde a CS(10/Y)175. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS 
Espesor (mm) 30 40 50 60 70 80 90 100 120 




Poliuretanos, SA se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento en cualquier momento sin aviso previo. 
www.poliuretanos.com 
Ctra. C-65 km 16.5  Z. I. El Trust   
17244 CASSÀ DE LA SELVA · GIRONA · SPAIN  
Tel: +34 972 46 04 72 
Fax: +34 972 46 17 19 
info@poliuretanos.com 
Carretera de Tuy, S/N Guillarey  
36720 TUY · PONTEVEDRA · SPAIN 
Tel: +34 986 60 14 22  




INSTALACIÓN Y FIJACIONES 
• Las planchas deben quedar sujetas a la estructura metálica mediante fijaciones 
adecuadas que se colocarán en las esquinas de la plancha a 100mm del perímetro, 
según se muestra en la figura. Las fijaciones deben asegurar una doble función: la de 
sujeción frente a las acciones de succión provocadas por el viento y la de estabilizar al 
conjunto aislante-impermeabilización frente a las variaciones térmicas que pueden 
producirse en una cubierta de este tipo. 
• La plancha debe quedar totalmente sujeta, haciendo coincidir cada fijación con la parte 
superior de la greca del perfil metálico inferior.  
 
 









Anexo 5.3: IMPERMEABILIZACIÓN. 
 
          
       FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 
           MONARPLAN TPO 1.2 
           Ed. 2008 /  v.1  -  Pag. 1/1 
               
 
MONARPLAN TPO 1.2 
 
 
• PRESENTACIÓN Y UTILIZACIÓN 
 
Lámina de TPO de 1.2 mm de espesor reforzada con una armadura de no-tejido de poliéster. Cumple con norma 
Europea EN 13956.  
 
En obra nueva o rehabilitación, se utiliza como: 
 
- Sistema de impermeabilización monocapa fijada mecánicamente, para cubiertas no transitables. Los solapes se 
soldarán mediante aire en caliente. 
 
• COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS NOMINALES 
   
- TPO reforzado mediante una armadura de no-tejido de poliester. 
 
Espesor (mm): EN 1849-2 1,2 mm 
Masa de la pantalla (g/m2): EN 1849-2 1370 g/m2 
 
• CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS  
 
Resistencia a la tracción – (N/50mm): EN 12311-2 ≥ 1150 
Alargamiento a la rotura – (%): EN 12311-2 ≥ 15 
Resistencia al desgarro por clavo – (N): EN 12310-1 > 325 
Resistencia al desgarro – (N): EN 12310-2 > 400 
Resistencia al pelado del solape – (N/50mm) EN 12316-2 ≥ 185 
Resistencia a la tracción del solape – 
(N/50mm): EN 12317-2 ≥ 80 % 
Plegabilidad en frio – (ºC) EN 495-5 ≤ -35 
Estabilidad dimensional 6h*80ºC – (%) EN 1107-2 ≤ 0,5 
Resistencia al envejecimiento por UVA 
PrEN 1297 (UV-
B) 
EN 1297 (UV-A) 
Sin grietas después de 4000 horas 
≤ -35 después de 1000 horas 
Resistencia a el calor 6 meses 70ºC – (ºC) EN 1296/EN 495-5 ≤ -35 
Difusión de vapor de agua – (µ) EN 1931 22.000 
Resistencia a las raices  DIN 4062 pasa 
Resistencia al fuego exterior EN 13501-5/ENV 1187/1 Broof t1 




Longitud: 20 m 15 m 
anchura del rollo 2,12 m 1,50 m 1,06 m 2,12 m 1,50 m 1,06 m 
Número de rollos por palet: 15 15 15 15 15 15 
 
- Transporte: este material no está clasificado como peligroso. 
 
 
Icopal Hispania, S.L.U 











Danolosa 75 es una baldosa aislante constituida por un pavimento de hormigón poroso, que actúa
como protección mecánica de una base aislante de poliestireno extruido, resultando una superficie
practicable resistente y aislada térmicamente.
DATOS TECNICOS
DATOS TÉCNICOS VALOR UNIDAD NORMA
Dimensiones 500 x 500 (±2) mm UNE-EN 1339
Masa 15 (±1) Kg -
Espesor total 75 (±4%) mm UNE-EN 1339
Carga rotura flexión ≥ 3.5 KN UNE-EN 1339
Carga rotura a compresión a 28 días (carga concentrada
sobre Ø 20 cm)
≥ 30 KN UNE-EN 12390-3
Comportamiento a compresión a 5% ≥ 0.30 MPa UNE-EN 1339
Comportamiento a compresión a 25% ≥ 0.31 MPa UNE-EN 1339
Comportamiento a fuego externo Broof (t1) - UNE-EN 1339
Resistencia a impacto a 10 J ≤ 13 Ø mm DIT 550/10; DIT 551/10
Resistencia a carga puntual a 250 N Sin defectos - DIT 550/10; DIT 551/10
DATOS TECNICOS ADICIONALES
DATOS TÉCNICOS ADICIONALES VALOR UNIDAD NORMA
Espesor del aislante 40 (±1) mm
Dimensiones XPS 500 x 500 (±2) mm
Densidad del aislante 35 Kg/m³ EN 1602
Reacción al fuego del aislante E Euroclase UNE-EN 13501-1
Conductividad térmica XPS 0.034 W/m ºK EN 12667; EN 12939
Estabilidad Dimensional XPS ≤ 5 % EN 12667; EN 12939
Resistencia mínima a compresión del XPS ≥ 300 KPa EN 826
Deformación bajo carga de 40 KPa < 5 % -
Absorción de agua por inmersión ≤ 0.7 % EN 12087
Absorción de agua por difusión 50 % ≤ 3 % -
Absorción de agua por difusión 60 % ≤ 2.7 % -
Absorción de agua por difusión 80 % 1.5 % -
Espesor del hormigón 35 (±3) mm UNE-EN 1339
Dimensiones del hormigón 490 x 490 (±1) mm UNE-EN 1339
Reacción al fuego del hormigón A Euroclase -
Carga a la rotura del hormigón ≥ 1.6 kN UNE-EN 1339
Resistencia flexión hormigón ≥ 1.3 MPa UNE-EN 1339
Resistencia a la compresión del hormigón a 3d 9.4 MPa UNE-EN 12390-3: 2009
Resistencia a la compresión del hormigón a 21d 11.6 MPa UNE-EN 12390-3: 2009
Resistencia a la compresión del hormigón a 28d 12.5 MPa UNE-EN 12390-3: 2009
Porosidad poros interconectados > 20 % -
NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN
Material contemplado en el CTE y CEC.  _
Material incluido en DIT ESTERDAN PENDIENTE CERO Nº 550/10.  _
Material incluido en DIT DANOPOL PENDIENTE CERO Nº 551/10.
DANOLOSA 75
CAMPO DE APLICACIÓN
- Losa filtrante y aislante en una sola pieza para cubiertas practicables.  _
- Rehabilitación y transformación de cubiertas no transitables.  _
- Pasillos técnicos en cubiertas no transitables acabadas en grava.  _
- Superficie de apoyo de equipos en cubiertas no transitables e instalaciones en general.  _





Losas por palet 68 ud
m²/palet 17 m²
Color Blanca -
Código de Producto 711012 -
VENTAJAS Y BENEFICIOS
- Añade a la cubierta aislamiento térmico y pavimentación efectiva, proporcionando el confort térmico adecuado y creando a su vez
nuevos espacios practicables, con el consiguiente ahorro de energía.  _
- Protege las membranas de daños mecánicos, de tensiones producidas por el viento y de variaciones de temperatura, alargando la vida
de las mismas.  _
- Su uso como pasillo técnico en cubierta permite un fácil acceso a las instalaciones, proporcionando a su vez, un espacio útil donde
realizar los posibles mantenimientos con la seguridad y comodidad necesaria.   _
- Por la resistencia mecánica, dimensiones y acabado de la losa, permite la construcción de bancadas e instalación de enanos para
equipos e instalaciones, dando continuidad al pavimento.  _
- Dado su carácter desmontable, proporciona un fácil mantenimiento de la cubierta, por el rápido acceso a la impermeabilización que
proporciona.  _
- La gran capacidad filtrante de la losa permite la instalación y el tránsito sobre ella incluso con condiciones metereológicas adversas
(lluvia, nieve).   _
- No necesita juntas de pavimento por ser flotante.  _
- Su sencilla instalación hace que la mano de obra sea muy económica.  _
- Aligeran sensiblemente el peso de la cubierta frente a otro tipo de protecciones pesadas.
MODO DE EMPLEO
Preparación del soporte:  _
Una vez realizada la impermeabilización, la cubierta debe quedar lisa, uniforme, limpia, desprovista de objetos extraños.  _
_
Colocación de Danolosa:  _
- Se coloca en obra sin material de agarre, depositándose con cuidado, y preferiblemente sobre una capa antipunzonante geotextil que
cubra la impermeabilización ó directamente sobre la misma, apoyando su capa aislante.  _
- Las placas irán depositadas a tope, sin juntas de dilatación.  _
- En cambios de limahoyas y limatesas oblicuas, se deberá cortar la pieza con una radial de bajas r.p.m.  _
- Se deberá dejar un pequeño espacio (3 – 5 mm) para permitir las dilataciones cuando nos encontremos elementos singulares como
claraboyas, etc.  _
- Se debe transportar en palets.  _
- Mercancía no considerada como peligrosa en el transporte.
DANOLOSA 75
INDICACIONES IMPORTANTES Y RECOMENDACIONES
- El uso de Danolosa sobre soportes (plots) se restringe a soportes con cabeza cuadrada de 200 mm como mínimo tipo Danoplots.  _
- Utilizar para el corte de la cerámica una máquina tipo radial de bajas r.p.m. tipo DU-200-L refrigerada por agua o similar.  _
- No es necesario utilizar relleno en las juntas.  _
-    En el caso de tratarse de una impermeabilización sintética, es necesario aplicar un fieltro de poliéster de 300 gr/m², Danofelt PY 300
entre la membrana y la losa aislante.   _
- No deben emplearse martillos para nivelar o encajar las piezas.  _
- Antes de colocar el producto se recomienda realizar una prueba de estanqueidad a la impermeabilización de la cubierta.  _
- Este producto forma parte de un sistema de impermeabilización, por lo que se deberá tener en cuenta los sistemas e indicaciones
contenidos en el manual de Soluciones de Danosa, Pliego de Condiciones así como el resto de documentación Danosa.  _
- Se debe contar con lo indicado en las normativas de obligado cumplimiento respecto a las cubiertas.  _
- La aparición de eflorescencias de origen portlandita, caracterizadas por cambiar la tonalidad del color de la losa, no suponen
disminución de sus prestaciones.  _
- Debido a las posibles variaciones en la tonalidad de las materias primas pueden variar también las tonalidades entre losas del mismo
color.  _
- La aparición de eflorescencias de origen portlantita en el hormigón poroso, caracterizadas por cambiar el color de la losa, no supone
la disminución de sus prestaciones. Debido a las variaciones de tonalidad en las materias primas de hormigón poroso, pueden variar
también las tonalidades entre losas del mismo color.
MANIPULACIÓN, ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN
- Los palets de Danolosa deben ser manipulados con transpaleta, apilador o carretilla elevadora.  _
- Se recomienda una separación interior entre las uñas de la carretilla de 80 cm.  _
- Debido a la naturaleza del producto Danolosa, los palets deben ser trasladados con atención a posibles baches, irregularidades en el
firme, etc.   _
- El producto se depositará con cuidado de forma que se eviten posibles golpes que puedan deteriorar la calidad del mismo.  _
- Cuando se procesa mecánicamente el producto se puede liberar gas propelente (trazas).   _
- Cuando el producto es sobrecalentado puede liberar monómeros u otros productos de degradación.   _
- Las máquinas de corte deben estar en un local ventilado.   _
- Mantener alejado de las llamas ó fuentes de calor.  _
- Mantener en lugares ventilados, preferiblemente en locales provistos de sistemas anti-incendios, ya que puede liberar restos de etanol
(trazas) provenientes del proceso de producción.
AVISO
La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos o sistemas
Danosa, se basa en los conocimientos adquiridos por danosa hasta el momento actual y siempre y cuando los productos hayan sido
almacenados y utilizados de forma correcta.   _
No obstante, el funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de
otros factores fuera del alcance de danosa. Así, la garantía ofrecida pues, se limita a la calidad intrínseca del producto suministrado.  _
Danosa se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación.  _
_
Los valores que aparecen en la ficha técnica son resultados de los ensayos de autocontrol realizados en nuestro laboratorio. Julio 2007. 
_
_
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